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第一章 招标公告 

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目 

招标公告 

1.招标条件 

本招标项目内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目已由西乌珠穆沁旗发展和改

革委员会以西发改字（2025）61 号文件批准建设，项目业主为西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局，

建设资金来自地方自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工、监理、工程造价咨询服务

进行国内公开招标。 

2.项目概况与招标范围 

2.1 项目名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目 

2.2 项目编号： 

标段编号 标段名称 单位 数量 
估算价 

（万元） 
技术要求 

备

注 

 

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠

穆沁旗体育公园建设项目

施工 

项 1 4943.8424 
详见招标

文件 
 

 

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠

穆沁旗体育公园建设项目

监理 

项 1 84.56 
详见招标

文件 
 

 

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠

穆沁旗体育公园建设项目

工程造价咨询服务 

项 1 51.24 
详见招标

文件 
 

 

2.3 建设规模：本项目用地面积 62103.6 ㎡，建筑面积 9372.75 ㎡。新建健身区，建筑面积

4662.94 ㎡，包含：儿童健身活动区、老年健身活动区、青年人健身活动区等；改造既有看台及

设备用房，建筑面积 4709.81 ㎡；配套建设给排水、供电、绿化、硬化等市政工程。 

2.4 建设地点：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇。 

2.5 招标范围： 

施工标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目工程量清单和施工图纸范围

内的全部施工工作。 

监理标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目全过程监理。 

工程造价咨询服务标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目全过程跟踪审
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计、结算审计。 

2.6 计划工期：2026 年 4 月 15 日—2026 年 10 月 15 日 

3.投标人资格要求 

3.1 通用资格要求 

3.1.1 具有中华人民共和国独立法人资格，且正常经营； 

3.1.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一标段投

标； 

3.1.3 列入“信用中国网站中的失信被执行人”和“国家企业信用信息公示系统中的列入严重违

法失信企业名单（黑名单）信息子目录”的企业及法定代表人不得参加投标活动； 

3.2 专用资格要求 

3.2.1 施工标段 

3.2.1.1 投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及

以上资质，如投标人已申办 2020 年 11 月 30 日建市（2020）94 号《住房和城乡建设部关于印发建

设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中住建部要求的最新资质，须具备建设行政主管部门

颁发的施工综合资质或建筑工程施工总承包乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包乙级及以

上资质，且具备有效的安全生产许可证。 

3.2.1.2 投标人拟派项目经理需具有本企业注册的建筑工程专业一级注册建造师执业资格证书

及有效的安全生产考核合格证书，且无在建项目。 

3.2.1.3 本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 

（1）联合体投标的须提供有效的联合体协议书，明确联合体责任方，约定各方承担的工作和

责任，以一个投标人的身份共同投标； 

（2）联合体投标的联合体各方签订联合体投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得

组成新的联合体或参加其它联合体在本标段中投标； 

（3）联合体投标的联合体投标文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都产生约束力； 

（4）联合体所有成员数量不得超过两家，联合体各方均可作为联合体牵头人； 

（5）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 

注：依据“内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发《依法必须招标的房屋建筑和市政基础

设施工程招标文件编制指导意见》的通知”（内建市〔2024〕70 号）文件，支持央企与自治区建

筑业企业、区外建筑业企业与自治区中小微建筑业企业、自治区龙头企业与自治区中小微建筑业

企业或者民营建筑业企业组成联合体投标，上述企业组成联合体投标的，联合体成员单位工作量

不低于联合体投标标段工作量的 40%。 
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3.2.2 监理标段 

3.2.2.1 投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及

以上和市政公用工程监理乙级及以上资质； 

3.2.2.2 投标人拟派总监理工程师须具有本企业注册的房屋建筑工程国家级注册监理工程师注

册证书，且未担任其他在监建设工程项目的总监理工程师； 

3.2.2.3 投标人须至少拟派一位专业监理工程师具备市政公用工程国家级注册监理工程师注册

证书； 

3.2.2.4 本标段不接受联合体投标。 

3.2.3 工程造价咨询服务标段 

3.2.3.1 拟派本项目负责人须具备本单位注册的建设行政主管部门颁发的土木建筑专业一级注

册造价工程师执业资格并在有效期内。 

3.2.3.2 本标段不接受联合体投标。 

4.招标文件的获取 

4.1 本次招标采用全流程电子招投标，潜在投标人请于 2025 年 11 月 日至投标截止时间登录

内蒙古自治区工程项目交易系统（网址：https://219.148.175.179:9443/tpbidder）办理网上投标登记

手续并下载电子招标文件。（本次招标采用全流程电子化招投标（不见面开标），相关事宜详见

操作手册，技术支持电话：4009980000） 

4.2 本次招标采用全流程电子化招投标（开标方式采用不见面开标），投标人须先办理 CA 数

字证书。办理 CA 数字证书窗口电话：0479-8108426，网站技术支持电话：4009980000。 

4.3 投标人应在递交投标文件截止时间前，将加密电子版投标文件上传至内蒙古自治区工程项

目交易系统。 

4.4 逾期上传加密电子版投标文件的，招标人将予以拒收。 

4.5 投标人应在投标截止时间前，登录不见面开标大厅参加开标会议。投标人在不见面开标系

统中“投标人解密”流程开始后的 30 分钟内使用制作该电子投标文件的数字证书对电子投标文件进

行远程解密。逾期未解密或因投标人原因造成电子投标文件解密不成功的，视为投标人撤销投标

文件。因招标人原因或电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，可根据实际

情况延长解密时间。 

4.6 投标人在使用工程建设项目招投标电子交易系统及不见面开标大厅系统前，须确保使用的

电脑及网络环境正常，须认真阅读办事指南、系统操作手册、各类注意事项以及其他相关使用规

定。投标人在使用 CA 数字证书登录及进行相关操作前，须安装“CA 及电子签章互通驱动”，可到

https://219.148.175.179:9443/tpbidder 下载驱动及操作手册。 

4.7 如有补充通知、澄清及变更可在锡林郭勒盟公共资源交易中心网进行查看，招标人不再另
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行通知。投标人应随时关注网站信息，如果未及时关注造成失误由投标人自行承担。 

4.8 特别说明：根据“锡署办发【2024】110 号”文件要求本项目技术部分采用“暗标盲评”

方式，具体要求详见技术标编制要求。“根据锡署办发【2025】44 号”文件要求本项目施工标段

采用“评定分离”办法。 

5.投标文件的递交及相关事宜 

5.1 开标时间：2025 年 12 月 日 9：00 时整 

5.2 投标文件递交截止时间：2025 年 12 月 日 9：00 时整 

5.3 开标地点：投标人应在投标截止时间前，登录不见面开标大厅（https://219.148.175.179:94

43/BidOpening）在线参加开标会议。招标人、监督机构及招标代理机构在西乌珠穆沁旗公共资源

交易中心开标室。 

5.4 投标文件递交方式：投标人应在递交投标文件截止时间前，将加密电子版投标文件上传至

内蒙古自治区工程项目交易系统。具体流程详见操作手册。 

5.5 逾期上传加密版电子投标文件的，招标人将予以拒收。 

6.发布公告的媒介 

中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com 

内蒙古招标投标公共服务平台：http://zbgg.nmgztb.com.cn 

内蒙古自治区公共资源交易网：http://ggzyjy.nmg.gov.cn 

内蒙古自治区锡林郭勒盟公共资源交易网：https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/xlglmggzyjyw/ 

此公告在以上媒介同时发布，其它媒介转发无效。 

7.联系方式 

招 标 人：西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局 

地    址：西乌旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街 

联 系 人：邢先生 

联系电话：0479-3521565 

 

招标代理机构：内蒙古永泽工程咨询有限公司 

地    址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街金茂中心商务楼 B 座 01 号 

联 系 人：郭耀华、侯建霞、贾慧敏、张晓东、崔虹 

联系电话：0471-3292918（施工）、0471-3292917（监理）、0471-3292918（造价咨询） 

电子邮件：yzzb@yzcpv.com 

 

行政监督机构：西乌珠穆沁旗人民政府 

http://ggzyjy.nmg.gov.cn/
mailto:yzzb@yzcpv.com
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联系人：呼斯楞 

联系电话：0479-3522140 
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第二章 投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条 款 名 称 编  列  内  容 

1.1.2 招标人 

名称：西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局 

地址：西乌旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街 

联系人：邢先生 

联系电话：0479-3521565 

1.1.3 招标代理机构 

名称：内蒙古永泽工程咨询有限公司 

地址：呼和浩特市新城区成吉思汗大街金茂商务中心 B 座 01 号 

联系人：郭耀华、侯建霞、贾慧敏、张晓东、崔虹 

电话：0471-3292917 

邮箱：yzzb@yzcpv.com 

1.1.4 

项目名称 

标段名称 

标段编号 

项目名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目 

标段名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目施工 

标段编号： 

1.1.5 建设地点 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇 

1.2.1 资金来源 地方自筹 

1.2.2 出资比例 100.00% 

1.2.3 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目工程量清单和施工图纸范

围内的全部施工工作 

1.3.2 计划工期 

计划工期：184日历天 

计划开工日期：2026年4月15日 

计划竣工日期：2026年10月15日 

备注：以实际的开竣工日期为准 

1.3.3 质量标准 符合国家建设工程质量验评标准 

1.4.1 
投标人资质条

件、能力和信誉 

1、具有中华人民共和国独立法人资格，且正常经营； 

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项

目同一标段投标； 

3、列入“信用中国网站中的失信被执行人”和“国家企业信用信息公示系统中的

列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息子目录”的企业及法定代表人不得
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条款号 条 款 名 称 编  列  内  容 

参加投标活动； 

4、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总

承包三级及以上资质，如投标人已申办 2020 年 11 月 30 日建市（2020）94 号

《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中

住建部要求的最新资质，须具备建设行政主管部门颁发的施工综合资质或建筑

工程施工总承包乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包乙级及以上资质，

且具备有效的安全生产许可证； 

5、投标人拟派项目经理需具有本企业注册的建筑工程专业一级注册建造师执

业资格证书及有效的安全生产考核合格证书，且无在建项目； 

6、本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 

（1）联合体投标的须提供有效的联合体协议书，明确联合体责任方，约定各

方承担的工作和责任，以一个投标人的身份共同投标； 

（2）联合体投标的联合体各方签订联合体投标协议后，不得再以自己名义单

独投标，也不得组成新的联合体或参加其它联合体在本标段中投标； 

（3）联合体投标的联合体投标文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都

产生约束力； 

（4）联合体所有成员数量不得超过两家，联合体各方均可作为联合体牵头人； 

（5）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 

注：依据“内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发《依法必须招标的房屋建

筑和市政基础设施工程招标文件编制指导意见》的通知”（内建市〔2024〕7

0 号）文件，支持央企与自治区建筑业企业、区外建筑业企业与自治区中小微

建筑业企业、自治区龙头企业与自治区中小微建筑业企业或者民营建筑业企业

组成联合体投标，上述企业组成联合体投标的，联合体成员单位工作量不低于

联合体投标标段工作量的 40%。 

1.4.2 
是否接受联合体

投标 

□不接受 

■接受，应满足下列要求： 

（1）联合体投标的须提供有效的联合体协议书，明确联合体责任方，约定各

方承担的工作和责任，以一个投标人的身份共同投标； 

（2）联合体投标的联合体各方签订联合体投标协议后，不得再以自己名义单

独投标，也不得组成新的联合体或参加其它联合体在本标段中投标； 

（3）联合体投标的联合体投标文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都
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产生约束力； 

（4）联合体所有成员数量不得超过两家，联合体各方均可作为联合体牵头人； 

（5）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 

注：依据“内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发《依法必须招标的房屋建

筑和市政基础设施工程招标文件编制指导意见》的通知”（内建市〔2024〕7

0 号）文件，支持央企与自治区建筑业企业、区外建筑业企业与自治区中小微

建筑业企业、自治区龙头企业与自治区中小微建筑业企业或者民营建筑业企业

组成联合体投标，上述企业组成联合体投标的，联合体成员单位工作量不低于

联合体投标标段工作量的 40%。 

1.9.1 踏勘现场 

■不组织 

□组织，踏勘时间： 

        踏勘集中地点： 

1.10.1 投标预备会 

■不召开 

□召开，召开时间： 

召开地点： 

1.11 分  包 

■不允许 

□允许，分包内容要求： 

        分包金额要求： 

        接受分包的第三人资质要求： 

1.12 偏  离 

■不允许 

□允许，可偏离的项目和范围见第七章 

       “技术标准和要求”： 

        允许偏离最高项数：       

        偏差调整方法：           

2.1 
构成招标文件的

其他资料 
无 

2.2.1 

投标人要求澄清

招标文件的截止

时间及形式 

时间：投标文件截止时间 10 日前 

形式：登录交易系统进行在线提问，及时以电话形式告知招标人或代理机构。 

2.2.2 投标截止时间 2025 年 12 月 日 9：00 时整 

2.2.3 招标文件澄清发 时间：提交投标文件截止时间 15 日前 
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出的时间及形式 形式：“内蒙古自治区工程项目交易系统”发布澄清文件 

2.2.4 

投标人确认收到

招标文件澄清的

时间 

时间：本项目为电子招标，投标人无需回复，下载后系统默认为投标人已收到。 

形式：投标人应登录“内蒙古自治区工程项目交易系统”及时查看，否则因未及

时获知澄清内容而导致的任何后果由投标人自行承担。 

2.3.1 
招标文件修改发

出的时间及形式 

时间：提交投标文件截止时间 15 日前 

形式：“内蒙古自治区工程项目交易系统”发布修改招标文件 

2.3.2 

投标人确认收到

招标文件修改的

时间 

时间：本项目为电子招标，投标人无需回复，下载后系统默认为投标人已收到。 

形式：投标人应登录“内蒙古自治区工程项目交易系统”及时查看，否则因未及

时获知修改内容而导致的任何后果由投标人自行承担。 

3.1.1 
构成投标文件的

其他资料 
若有 

3.2.3 最高投标限价 

□不设最高投标限价 

■设最高投标限价：本标段最高投标限价为人民币 49438424.00 元，投标总报价不

得超过最高投标限价，否则视为无效投标。 

3.3.1 投标有效期 投标截止日起算 120 日历天 

3.4.1 投标保证金 

投标保证金缴纳要求： 

1、投标保证金的形式：保函形式。 

2、投标保证金的金额：人民币捌拾万元整（￥：800000.00 元）。 

3、递交方式：按内蒙古自治区公共资源交易中心《关于在工程建设招投标活

动中使用电子保函的通知》，在内蒙古自治区工程项目交易系统线上操作开具

电子保函。 

4、递交时间：投标截止时间前。 

5、保函有效期：不得低于投标有效期。 

6、本项目应相关政策要求采用电子保函形式缴纳投标保证金，请各投标人在

投标截止时间之前办理完成。未按以上要求办理的投标保证金视为无效，投标

文件将被拒绝，其投标无效，后果由投标人自行承担。投标人将系统开出的电

子保函扫描件放入投标文件投标保证金交纳证明处。 

7、如为联合体投标，投标保证金须由联合体牵头人递交。 

3.5.2 近年财务状况 近年，2022 年度—2024 年度 

3.5.3 
近年完成的类似

项目 
近年，2022 年 1 月 1 日至今 
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条款号 条 款 名 称 编  列  内  容 

3.6 
是否允许递交备

选投标方案 

■不允许 

□允许 

3.7.3 签字和盖章要求 

1、使用“新点投标文件制作软件”生成投标文件后：除“技术部分”外，投标人

的法定代表人或委托代理人在招标文件规定的位置签字或签章并加盖单位公

章。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字（或签名）

之处，若由法定代表人签字，应使用 CA 数字证书加盖投标人法定代表人的个

人电子印章，若由委托代理人签字，应将代理人签名制作成电子图片，在 wor

d 中将签名图片粘贴在代理人签字的位置。明确要求投标人加盖单位章之处，

必须使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。 

2、若为联合体投标的，除招标文件中明确要求由联合体各成员单位盖章和（或）

签字的投标文件格式内容以外，投标文件其他内容均可只由联合体牵头人盖章

和（或）签字，具体签字盖章要求按照招标文件中投标文件格式要求执行。 

3.7.4 投标文件份数 

纸质投标文件份数及要求：中标候选人公示期结束后，中标人按招标人的要求

提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件

是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式 4 份，其中正本 1 份，副

本 3 份，电子版 U 盘 2 份。未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。 

3.7.5 
投标文件是否需

分册装订 
允许分册，A4 装订。（中标单位提供） 

3.7.6 装订要求 

中标单位提供的纸质投标文件应装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装

订。牢固装订成册是指投标人用线或金属丝等牢固紧密扎紧或书脊涂抹粘合

剂，以保证投标文件不致于散开或用简单方法将任何一页在没有任何损坏情况

下去除或插入。（注意投标文件必须连续装订，不得出现替换页，如用双面胶、

固体胶水等方法粘结的均为无效标书。）未按以上要求装订的投标文件不予备

案存档。 

4.1.1 
投标文件加密要

求 
加密 

4.2.2 
递交投标文件地

点 

投标人应在投标截止时间前，将加密电子版投标文件上传至“内蒙古自治区工

程项目交易系统”。投标人须提前进行模拟解密，确保生成的投标文件正确。 

4.2.3 
是否退还投标文

件 

■否 

□是 

5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 
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开标地点：投标人应在投标截止时间前，登录不见面开标大厅（https://219.14

8.175.179:9443/BidOpening）在线参加开标会议，招标人、监督机构及招标代

理机构在西乌珠穆沁旗公共资源交易中心综合开标室组织开标。 

5.2 开标程序 

1、开标时，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录不见

面开标大厅（https://219.148.175.179:9443/BidOpening）在线参加开标会议，完

成解密、查看唱标、确认报价、异议澄清等交互环节； 

2、登录时使用 CA 锁（注：使用制作投标文件的 CA 锁登录，否则无法参加

在线开标会议，由此造成的后果由投标人自行承担）； 

3、如投标人在不见面开标大厅系统“投标人解密”流程开始后 30 分钟内未能完

成解密的，视为其撤回投标文件；（温馨提醒：投标人在投标截止时间前可准

备一台备用电脑，防止因网络连接不畅等问题导致解密不成功）； 

4、如一个项目中的多个标段同时开标，请投标单位在电脑前耐心等待依次开

标，中途不得离开，因投标单位不在电脑前而错过解密、确认报价等环节所造

成的一切后果由投标单位自行承担； 

6.1.1 
评标委员会的组

建 

评标委员会构成：9 人，其中招标人代表 3 人，专家 6 人。 

评标专家确定方式：由招标人代表和内蒙古自治区综合评标评审专家库中随机

抽取的经济、技术专家组成 

7.1 
是否授权评标委

员会确定中标人 

□是 

■否，择优向招标人不排序推荐 3 名符合招标文件规定条件的中标候选人，当

有效投标不足 3 个时，评标委员会应对是否具有竞争性进行判定。因否决不合

格投标导致有效投标不足 3 个，且评标委员会判定投标仍然具有竞争的，所有

有效投标人均推荐为中标候选人 

7.2.2 
中标候选人公示

媒介 

1.中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/） 

2.内蒙古招标投标公共服务平台（http://zbgg.nmgztb.com.cn/） 

3.内蒙古自治区公共资源交易网（http://ggzyjy.nmg.gov.cn） 

4.内蒙古自治区锡林郭勒盟公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/x

lglmggzyjyw/） 

公示期不少于 3 日 

7.4.1 履约担保 
1.履约担保的形式：现金、银行保函或发包人认可的其他履约担保方式 

2.履约担保的金额：合同金额的 10% 

10 需要补充的其他内容 

http://zbgg.nmgztb.com.cn/
http://ggzyjy.nmg.gov.cn/
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10.1 电子招标投标 

□否 

■是，具体要求： 

1.投标文件制作时，标段名称和标段编号根据招标文件创建。各投标人需提前

核实并确保电子标书生成器软件锁、单位数字证书锁和交易系统主体库信息中

单位名称及统一社会信用代码信息一致性，以免影响投标文件递交及解密。 

2.电子标项目需使用新点投标文件制作软件制作电子投标文件，若有答疑文

件，则使用最新的答疑文件制作投标文件。 

3.电子投标文件的加密。电子投标文件制作完成后，登录加解密工具网址使用

单位的数字证书对电子投标文件进行加密，在投标文件递交截至时间前上传到

交易系统。电子投标文件加密、解密具体内容详见“内蒙古自治区工程项目交

易系统”登录页面的操作手册。 

4.电子标项目开标后，在招标文件规定的解密时间截止前，投标人可通过加密

的数字证书对投标文件进行解密。投标人必须自备用于解密的电脑、网络及单

位数字证书，且应提前检测用于解密的电脑、网络及单位数字证书是否能够正

常使用，逾期未解密或因投标人原因造成投标文件解密不成功的，视为投标人

未递交投标文件。投标文件未解密的，依据《电子招标投标办法》（中华人民

共和国国家发展和改革委员会令第 20 号）第三十一条执行。 

5.未按上述要求办理的投标人，其投标文件将被拒绝，导致的后果由投标人自

行承担。 

6.新版交易系统采用 CA 数字认证方式登录，首次使用此系统的各交易主体应

先免费注册账户并完善基本信息，然后办理 CA 数字证书并绑定激活使用。 

10.2 同义词语 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”等

章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”

和“投标人”进行理解。 

10.3 监督 

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投

标行政监督部门依法实施的监督，监督部门：西乌珠穆沁旗人民政府，联系电

话：0479-3522140。凡本项目存在威胁招投标市场公平公正，在建设工程招投

标过程中恶意竞标，暴力围标等行为的，可向西乌珠穆沁旗人民政府举报。 

10.4 知识产权 

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自

复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人

投标文件中的技术成果或技术方案时，需由中标人征得其书面同意，并不得擅
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自复印或提供给第三人。 

10.5 
重新招标的其他

情形 

除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内

同意延长投标有效期的投标人少于三家的，招标人应当依法重新招标。 

10.6 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，

构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规

定外，仅适用于投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、

评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定

或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一

致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人

负责解释。 

10.7 招标代理服务费 由招标人支付 

10.8 其他说明 

1、若组成联合体投标，凡是招标文件第七章投标文件格式中要求“联合体双

方均需提供”的内容，联合体成员须按照招标文件格式制作后上传至投标文件

“资格审查资料”节点中。 

2、施工组织设计为技术部分，内容原则上不超过1000页，投标人应严格按照

技术部分暗标编制要求”编制施工组织设计。 

10.9 合同签订 

1.中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与招标人对接订立书面合同。

中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不

按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，其投标保证金不予退

还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予

以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。 

2.合同签订或备案按照内蒙古公共资源交易管理服务中心于2024年03月08日

发布的《关于在线签订备案公共资源交易合同的通知》，通过内蒙古公共资源

交易平台在线签订或备案交易合同。 

1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招

标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 
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1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量标准 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量标准：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 

（1）资质条件：见投标人须知前附表； 

（2）财务要求：见投标人须知前附表； 

（3）业绩要求：见投标人须知前附表； 

（4）信誉要求：见投标人须知前附表； 

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表； 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要

求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；  

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人； 

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的；  

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 
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（11）财产被接管或冻结的； 

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造

成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织

投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点

召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，

以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附

表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围

和幅度。 
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2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清、修改 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提

出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在内蒙古自治区工程项目交易系统提

出，要求招标人对招标文件予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在内蒙古自治区工程项

目交易系统内的“答疑澄清文件”栏目以电子澄清答疑文件形式通知所有已购买招标文件的投标人，但

不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在内蒙古自治区工程项目交易系

统自行查看下载。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以通过“内蒙古自治区工程项目交易系统”形式发出修改

招标文件，所有已获取招标文件的投标人均可查看，该修改文件为招标文件的组成部分，投标人需重

新下载最新招标文件（即修改文件）制作投标文件，否则电子投标文件将无法上传，造成的后果由投

标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在内蒙古自治区工程项目交易

系统自行查看下载。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 
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（1）投标函及投标函附录； 

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 

（3）联合体协议书； 

（4）投标保证金； 

（5）已标价工程量清单； 

（6）资格审查资料； 

（7）施工组织设计； 

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包

括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的

相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.2.3 最高投标限价见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标

文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其

投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 

3.5 资格审查资料 

3.5.1 “投标人基本情况表”应附资格审查资料的扫描件。 

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，具体年份要求见投
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标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况

表。 

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书和竣工验收报告扫描件，具体年

份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4 “正在承接和新承接的项目情况表”应附中标通知书、合同协议书扫描件。每张表格只填写一

个项目，并标明序号。 

3.6 备选投标方案 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案

的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其

按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的

组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利

于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质

性内容作出响应。 

3.7.3 签字和盖章要求：见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件份数：见投标人须知前附表。 

3.7.5 投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。 

3.7.6 纸质文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。 

4. 投标 

4.1 投标文件的加密和标志 

4.1.1 密封及标记：投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体

要求见投标人须知前附表。 

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期送达或者不按照招标文件要求加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 

4.2.5 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。

递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 
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4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在本章第 2.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，如果撤

回后不再上传电子投标文件，投标人应以书面形式通知招标人；如果撤回后重新上传电子投标文件，

投标人则不需要以书面形式通知招标人。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀

请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

5.2 开标程序 

5.2.1 开标时，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“不见面开标大厅（htt

ps://219.148.175.179:9443/BidOpening）在线参加开标会议，完成解密、查看唱标、确认报价、异议澄

清等交互环节； 

5.2.2 登录时使用内蒙古自治区工程项目交易系统的 CA 锁（注：使用制作投标文件的 CA 锁登

录，否则无法参加在线开标会议，由此造成的后果由投标人自行承担） 

5.2.3 不见面开标相关操作手册可至系统网站下载查阅，请及时关注； 

5.2.4 投标单位应在投标截止时间前登录不见面开标大厅，根据系统提示完成后续操作； 

5.2.5 如投标人在不见面开标大厅系统“投标人解密”流程开始后 30 分钟内未能完成解密的，视为

其撤回投标文件，后果和责任由投标单位自行承担； 

5.2.6 如一个项目中的多个标段同时开标，请投标单位在电脑前耐心等待依次开标，中途不得离开，

因投标单位不在电脑前而错过解密、确认报价等环节所造成的一切后果由投标单位自行承担。 

5.2.7 投标人在使用内蒙古自治区工程项目交易系统及不见面开标大厅系统前，须确保使用的电脑

及网络环境正常，须认真阅读办事指南、系统操作手册、各类注意事项以及其他相关使用规定。投标

人在使用 CA 数字证书登录及进行相关操作前，须安装“内蒙古自治区 CA 及电子签章互通驱动”，可至

中心网站下载《新点驱动（内蒙古互通版）》。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和内蒙古自治区综合评

标评审专家库中随机抽取的经济、技术专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 
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（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第

三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7. 合同授予 

7.1 定标方式 

7.1.1.除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标

候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人为参考，见投标人须知前附表。 

招标人不具备定标场所条件的，可在受理该招标项目的公共资源交易中心进行。招标人应在中标

候选人公示期满后 5 个工作日内召开定标会议。若招标人根据招标文件约定，对中标候选人进行定标

考察的，可适当延长，但不超过 10 个工作日，且不得超过投标有效期。如有异议、投诉等特殊情况的，

定标可以顺延至异议答复和投诉处理结束后进行。定标会议由定标委员会组长主持，定标会议按以下

流程进行：（1）入场前核对定标人员身份。（2）集中存放通讯设备。（3）确认定标委员会成员回避

情况。（4）签署承诺书。（5）宣布纪律。（6）听取评标评审情况及按照招标文件推荐中标候选人情

况。（7）听取有关查询、核实情况及定标规则、办法及有关要求。（8）考察组代表汇报对中标候选

人的考察情况（如有）。（9）组织中标候选人按照公示的顺序进行答辩（如有）。（10）会议确定中

标人及备选中标人。 

定标方法：票决定标法 

由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长根据会议讨论意

见，最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员

本人签字确认。 

7.2 中标候选人公示 

7.2.1 在中标通知书发出前，将中标结果情况予以公示，公示期 3 个工作日。 

7.2.2 公示媒介：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、内蒙古招标投标

公共服务平台（http://zbgg.nmgztb.com.cn/）、内蒙古自治区公共资源交易网（http://ggzyjy.nmg.gov.cn）、

内蒙古自治区锡林郭勒盟公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/xlglmggzyjyw/）上同时发布。 
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7.2.3 投标人如对中标公示内容产生异议，应当在中标候选人公示期间先向招标人提出。招标人应当

自收到异议之日起 3 日内作出答复，若投标人对招标人的答复不满意，可以自知道或者应当知道其权益

受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉，投诉书应当包括下列内容： 

（1）投诉人的名称、地址及有效联系方式； 

（2）被投诉人的名称、地址及有效联系方式； 

（3）投诉事项的基本事实； 

（4）相关请求及主张； 

（5）有效线索和相关证明材料。 

7.2.4 投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字；其他组织或者个人投诉的，

投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 

7.2.5 招投标行政监督部门自收到投诉书之日起 3 个工作日内进行审查，视情况分别做出以下处理

决定。 

（1）不符合投诉处理条件的，决定不予受理，并将不予受理的理由书面告知投诉人； 

（2）对符合投诉处理条件，但不属于本部门受理的投诉，书面告知投诉人向其他行政监督部门提

出投诉； 

（3）对于符合投诉处理条件并决定受理的，收到投诉书之日即为正式受理。 

7.2.6 有下列情形之一的投诉，不予受理： 

（1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； 

（2）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（3）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法

定代表人签字并加盖公章的； 

（4）超过投诉时效的； 

（5）已经做出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据； 

（6）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。 

7.2.7 对情况复杂、涉及面广的重大投诉事项，有权受理投诉的行政监督部门可以会同其他有关的

行政监督部门进行联合调查，共同研究后由受理部门做出处理决定。 

7.2.8 负责受理投诉的行政监督部门应当自受理投诉之日起三十日内，对投诉事项做出处理决定，

并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。 

7.3 中标通知 

7.3.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将

中标结果通知未中标的投标人。 

7.3.2 中标通知书将成为合同的组成部分。 
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7.3.3 中标人在投标文件中所拟派项目经理及主要项目管理人员，在施工过程中未经招标人同意不

得更换。 

7.3.4 招标人对未中标原因不做任何解释。 

7.4 履约担保 

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同

条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，

并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担

保格式要求。 

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5 签订合同 

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招

标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。  

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中

标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经

原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标

工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 



 

27 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影

响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作

人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督

部门投诉。 

10. 要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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附表一：开标记录表 

（项目名称）   标段施工开标记录表 

开标时间：      年    月    日    时    分 

开标地点：                                 

（一）唱标记录 

序号 投标人 密封情况 投标保证金 投标报价（元） 质量目标 工期 备注 签名 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

招标人编制的标底（如果有）  

 （二）开标过程中的其他事项记录 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

 （三）出席开标会的单位和人员（附签到表） 

 

 

招标人代表：                记录人：                 监标人：                

 

       年      月      日 
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附表二：问题澄清通知 

问题澄清通知 

编号：                   

                           （投标人名称）： 

             （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细

的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。 

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地

址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日 

     时前将原件递交至                          （详细地址）。 

 

附件：质疑问卷 

      （项目名称）      标段施工招标评标委员会 

  （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章） 

      年       月       日 
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附表三：问题的澄清 

问题的澄清、说明或补正 

编号：                   

              （项目名称）      标段施工招标评标委员会： 

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下： 

1. 

2. 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

投标人：                           （盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人：      （签字）       

      年     月     日 
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附表四：中标通知书 

中标通知书 

               （中标人名称）： 

 

你方于             （投标日期）所递交的          （项目名称）       标段施工投标文件

已被我方接受，被确定为中标人。 

中标价：                     元。 

工    期：                     日历天。 

工程质量：符合                         标准。 

项目经理：               （姓名）。 

 

请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订施

工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。 

特此通知。 

 

 

 

 

招标人：                  （盖单位章）     

法定代表人：               （签字）        

         年     月     日 
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附表五：中标结果通知书 

中标结果通知书 

                      （未中标人名称）： 

 

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递

交的           （项目名称）       标段施工投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。 

 

感谢你单位对我方工作的大力支持! 

 

 

 

 

招标人：               （盖单位章）         

法定代表人：               （签字）         

       年       月       日 
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附表六：确认通知 

确认通知 

            （招标人名称）： 

 

你方       年      月       日发出的       （项目名称）      标段施工招标关于 

                         的通知，我方已于       年       月       日收到。 

 

特此确认。 

 

 

 

 

投标人：               （盖单位章）      

       年       月       日       
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第三章 评标及定标办法（综合评估法） 

评标办法前附表 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
形式评审标

准 

投标人名称 与营业执照、资质证书一致 

投标函及投标函

附录签字盖章 
有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章 

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求 

报价唯一 只能有一个有效报价 

2.1.2 
资格评审标

准 

营业执照 具备有效的营业执照正本或副本 

企业资质 

投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公

用工程施工总承包三级及以上资质，如投标人已申办 2020 年

11 月 30 日建市（2020）94 号《住房和城乡建设部关于印发

建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中住建部要求

的最新资质，须具备建设行政主管部门颁发的施工综合资质

或建筑工程施工总承包乙级及以上资质和市政公用工程施工

总承包乙级及以上资质 

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 

人员资质 

投标人拟派项目经理需具有本企业注册的建筑工程专业一级

注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书，

且无在建项目 

联合体协议书 

（联合体投标适

用） 

提交符合招标文件要求的联合体协议书 

信用状况 

投标人提供在“信用中国网站中的失信被执行人”和“国家企

业信用信息公示系统中的列入严重违法失信企业名单（黑名

单）信息子目录”的查询截图 

注：联合体投标的，联合体各方均需提供资格审查材料。 

2.1.3 
响应性评审

标准 

投标内容 符合招标文件要求 

工期 计划工期：184日历天 
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计划开工日期：2026年4月15日 

计划竣工日期：2026 年 10 月 15 日 

质量标准 符合国家建设工程质量验评标准 

投标有效期 投标截止日起算 120 日历天 

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 款规定 

施工组织设计 施工组织设计页码少于（含等于）1000 页 

已标价工程量清

单 

符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目

特征、计量单位和工程量。 

权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定 

技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定 

投标价格 
1、投标报价超出最高投标限价的，视为无效投标。 

2、最高投标限价见投标人须知前附表。 

条款

号 
条款内容 编列内容 

2.2.1 
分值构成 

（总分 100 分） 

施工组织设计： 40 分 

投标报价： 40 分 

其他评分因素： 20 分 

2.2.2 
评标基准价 

计算方法 

评标基准价= A×70% + B×30%，即评标基准价为最高投标限

价的 70%与投标人有效投标报价的平均值的 30%之和，A 为

最高投标限价，B 为有效投标报价的算数平均值。 

2.2.3 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 

2.2.4 

（1） 

施工组织设

计评分标准

（40 分） 

内容完整性和编

制水平 

（0-2 分） 

施工组织设计内容规范、全面完整，能够指导施工，符合现

场实际情况，满足施工要求最多得 2 分。 

施工方案与技术

措施 

（0-8 分） 

各分部分项工程施工技术方法及采取的措施科学合理，对施

工难点和关键工序所采取的技术方法及措施科学合理，最多

得 8 分。 

质量管理体系与

措施 

有完善质量保证体系，质量保证措施全面、合理、可行，最

多得 5 分。 
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（0-5 分） 

安全管理体系与

措施 

（0-5 分） 

安全管理体系及措施完善可行，现场文明施工、安全生产措

施落实具体，最多得 5 分。 

环境保护管理体

系与措施 

（0-4 分） 

环境保护管理体系健全，措施具体、完善、可行，最多得 4

分。 

工程进度计划与

措施（0-5 分） 

施工进度计划合理有序、能指导施工，措施合理、可行，最

多得 5 分。 

投资控制措施 

（0-3 分） 

针对减少工程变更、现场签证，优化设计、施工方案等内容，

依据本工程技术资料，提出切实可行的投资控制措施，要求

措施合理，最高得 3 分 

资源配备计划（0

-4 分） 
劳动力和机械配备合理、有效、满足工程要求，最多得 4 分。 

施工现场总平面

图布置 

（0-2 分） 

现场平面布置合理，符合安全及文明施工要求最多得 2 分。 

与发包人、监理

及设计人的配合

（0-2 分） 

工程施工过程中与发包人、监理及设计人的配合计划及保证

措施全面合理可行，最高得 2 分 

2.2.4 

（2） 

投标报价评

分标准 

（40 分） 

投标报价 

（35-40 分） 

1.投标报价与评标基准价相同时得满分；高于评标基准价的，

每超过 1%扣 0.3 分，最多扣 5 分；低于评标基准价的，每低

于 1%扣 0.3 分，最多扣 5 分，投标报价与评标基准价相同时

得满分； 

2.评分计算结果均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 

2.2.4 

（3） 

其他因素评

分标准 

（20 分） 

项目经理资历 

（0-1 分） 

项目经理具有本企业注册的市政公用工程专业一级建造师证

书，得 1 分。 

注：须提供项目经理注册证书、2025 年 1 月至今任意连续 3

个月缴纳社保证明，否则该部分不得分。 

技术负责人资历

（0-1 分） 

技术负责人具有高级工程师（含）以上职称的得 1 分；具有

中级工程师职称的得 0.5 分。 

注：须提供技术负责人职称证书、2025 年 1 月至今任意连续
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3 个月缴纳社保证明，否则该部分不得分。 

项目管理机构 

配备情况 

（0-4 分） 

1、项目管理机构人员（需包含施工员、质检员或质量员、安

全员、资料员、材料员、造价师或预算员）配备齐全、合理，

此项最多得 1 分，不齐全不得分。 

2、以上项目管理机构人员中（除项目经理和技术负责人外）

每有 1 人具备中级及以上职称证书得 0.5 分，此项最多得 3

分（同一人只计一次得分）。 

注：须提供拟派项目管理机构成员的岗位证书、职称证书，

安全员提供 C 类安全考核合格证书，同时须提供以上人员 2

025 年 1 月至今任意连续 3 个月缴纳社保证明。 

企业业绩 

（0-8 分） 

2022 年 1 月 1 日至今，投标人完成过合同金额在 3000 万元

及以上的建筑工程施工或市政公用工程施工项目，每有一项

得 2 分，本项最多得 8 分。 

注：1.需提供中标通知书、合同协议书和竣工验收证明材料； 

2.业绩有效日期以竣工验收证明材料日期为准。 

（联合体投标的，联合体各方提供的证明材料均予以认可） 

项目经理业绩 

（0-2 分） 

2022 年 1 月 1 日至今，项目经理完成过合同金额在 3000 万

元及以上的建筑工程施工或市政公用工程施工项目，每有一

项得 2 分，本项最多得 2 分。 

注：1.需提供中标通知书、合同协议书和竣工验收证明材料； 

2.业绩有效日期以竣工验收证明材料日期为准。 

（联合体投标的，联合体各方提供的证明材料均予以认可） 

企业荣誉 

（0-3 分） 

1、2022 年 1 月 1 日至今，投标人获得省级及以上安全标准

化示范工地（施工安全文明工地）奖（或等同于），每项得

0.5 分，最高得 1 分； 

2、2022 年 1 月 1 日至今，投标人获得省级及以上优质工程

质量奖（或等同于），每项得 1 分，最高得 2 分。 

注：投标人须同时提供获奖工程项目的证明资料原件扫描件，

包括获奖证书或获奖表彰文件（或颁奖单位有效证明文件）。

（联合体投标的，联合体各方提供的证明材料均予以认可） 
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体系认证证书 

（0-0.5 分） 

获得有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证

书、职业安全健康管理体系认证证书，得 0.5 分，不齐全本

项不得分。（联合体投标的，联合体各方提供的证明材料均

予以认可） 

近三年审计报告 

（0-0.5 分） 

提供 2022、2023、2024 年度投标企业财务审计报告齐全得 0.

5 分。（联合体投标的，联合体各方提供的证明材料均予以

认可） 
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评标办法（施工综合评估法）正文部分 

1. 评标方法 

依据《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》，遵

循公平、公正、科学、择优的原则，采用“综合评估法”对各投标单位的价格、技术、财务状况、信

誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等几个方面采用百分制进行综合评审。 

评标委员会按法律法规和招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行独立评审，并择优向

招标人不排序推荐 3 名符合招标文件规定条件的中标候选人。 

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并按得分由

高到低顺序推荐定标候选人（不标明排序），当综合得分相等时，以技术评分最高的优先；当综合得

分和技术评分均相等时，以报价低的优先；当综合得分、技术评分、投标报价均相等时，由评标委员

会综合考虑后择优确定。 

当有效投标不足 3 个时，评标委员会应对是否具有竞争性进行判定。因否决不合格投标导致有效

投标不足 3 个，且评标委员会判定投标仍然具有竞争的，所有有效投标人均推荐为中标候选人。 

2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2 分值构成与评分标准 

2.2.1 分值构成 

（1）施工组织设计：见评标办法前附表； 

（2）投标报价：见评标办法前附表； 

（3）其他因素：见评标办法前附表； 

2.2.2 评标基准价计算 

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.2.3 投标报价的偏差率计算 

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 

2.2.4 评分标准 

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表； 

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表； 

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表； 
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3. 评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5 项规定的有关证明和证件的电子

件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审

标准的，作否决投标处理。 

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理： 

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误的除外。 

3.2 详细评审 

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A； 

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B； 

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分 C； 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.2.3 投标人得分=A+B+C。 

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使

得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标

人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其

投标作否决投标处理。 

3.2.5 投标单位最终得分为去除 1 个评委最高分，去除 1 个评委最低分，然后取平均分。 

3.3 投标文件的澄清和补正 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行

书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书

面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明
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或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4 评标结果 

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐定标候选人（不标明排序）。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。 

3.4.3 招标人自收到评标委员会提交的评标报告后，对评标报告进行审查并出具具体审查意见，如

发现异常废标、打分错误、畸高、畸低等异常情况，依照法定程序予以纠正。对评标报告的审查情况

作为定标参考资料提交定标委员会。 
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附件 A:评标详细程序 

评标详细程序 

A0.总  则 

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一些细化，评标委

员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。 

A1.基本程序 

评标活动将按以下五个步骤进行： 

（1）评标准备； 

（2）初步评审； 

（3）详细评审； 

（4）澄清、说明或补正； 

（5）推荐定标候选人提交评标报告。 

A2.评标准备 

A2.1 评标委员会成员签到 

评标委员会成员到达评标现场通过身份证验证证明其出席。 

A2.2 评标委员会的分工 

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会

主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评

标委员会划分为技术组和商务组。 

A2.3 熟悉文件资料 

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范

围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件

中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制

评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标

的依据。 

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在

开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格

预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工

程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委

员会认为必要的其他信息和数据。 

A2.4 暗标编号（适用于对施工组织设计进行暗标评审的） 

第二章“投标人须知”前附表第 11．4 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文



 

43 

件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，在评标工作开始时系统将自动分配投标人暗标编号，评

审过程中评标专家无法查看暗标编号对应关系。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并汇总后，

系统将向评标委员会公布暗标评审记录。 

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标） 

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数

据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投

标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些

问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正

的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。 

A2.5.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清

标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工

作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标

专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会

及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成

果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权

委托书必须由评标委员会全体成员签名。 

A2.5.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料

并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。 

A3 初步评审 

A3.1 形式评审 

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评

审。 

A3.2 资格评审 

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行

资格评审。 

A3．3 响应性评审 

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行

响应性评审。 

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 11．2 款载明的招

标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适

用于设立招标控制价的情形） 

A3.4  判断投标是否为否决投标 
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A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第 3．1．2 项中规定的条件），

在本章附件 B 中集中列示。 

A3.4.2 本章附件 B 集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否

决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。 

A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件 B 中规定的否决投

标条件判断投标人的投标是否为否决投标。 

A3.5 算术错误修正 

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误

修正结果计算评标价。 

A3．6 澄清、说明或补正 

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者

补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执

行。 

A4．详细评审 

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。 

A4.1 详细评审的程序 

A4.1.1  评标委员会按照本章第 3．2 款中规定的程序进行详细评审： 

（1）施工组织设计评审和评分； 

（2）项目管理机构评审和评分； 

（3）投标报价评审和评分，对是否可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价

进行分析研判； 

（4）其他因素评审和评分； 

（5）汇总评分结果。 

A4.2  施工组织设计评审和评分 

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行

评审和评分，施工组织设计的得分记录为 A。 

A4．3 项目管理机构评审和评分 

A4.3.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行

评审和评分，项目管理机构的得分记录为 B。 

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分） 

A4.4.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。 

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项



 

45 

目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。 

A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进

行评分，投标报价的得分记录为 C。 

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分） 

A4.4.1 投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分： 

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分； 

（2）                                                           ； 

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。 

A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评

标基准价之间的偏差率。 

A4.4.4 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投

标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表 A-7 记录对各个投标报价的评分结果，投

标报价的得分记录为 C。 

A4.5  其他因素的评审和评分 

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）

进行评审和评分，其他因素的得分记录为 D。 

A4.6  判断投标报价是否低于成本 

根据本章第 3.2.4 项的规定，评标委员会根据本章附件 C 中规定的程序、标准和方法，判断投标报

价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作否决投标处理。 

A4.7  澄清、说明或补正 

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者

补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执

行。 

A4.8  汇总评分结果 

A4.8.1 交易平台按照评标委员会评分情况，自动生成详细评审评分汇总表。 

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。 

A5.  推荐定标候选人 

A5.1  推荐定标候选人 

A5.1.1  评标委员会在推荐定标候选人时，应遵照以下原则: 

（1）  评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 6.4.

1 款规定的定标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为定标候选人（不标明排序）。 

（2）  如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投



 

46 

标人须知”前附表第 6.4.1 款规定的定标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分

由高至低的次序作为定标候选人向招标人推荐（不标明排序）。如果因有效投标不足三个使得投标明

显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。 

A5.1.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。 

A5．2 编制评标报告 

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成

员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容： 

（1）招标项目基本情况； 

（2）招标过程回顾； 

（3）开标情况记录； 

（4）评标委员会组成情况； 

（5）评标工作情况； 

（6）通过初步评审的投标人名单； 

（7）否决的投标人名单以及否决理由； 

（8）串通投标情形的评审情况说明； 

（9）澄清、说明事项纪要； 

（10）失信行为查询结果； 

（11）评分情况； 

（12）定标候选人名单及优劣势分析； 

评标报告中，应注明定标候选人优劣司分析，对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书

面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。 

A6．特殊情况的处置程序 

A6.1  暗标评审的评审程序规定（适用于对施工组织设计进行暗标评审的） 

如果第二章“投标人须知”前附表第 11.4 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标

文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评

标委员会需将施工组织设计（暗标）评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再

进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。 

A6.2 关于评标活动暂停 

A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成

全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。 

A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响

结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。 
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A6.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人

有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 

A6.4 记名投票 

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按

照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。并且将不同意见记录到评标报告中。 
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附件 B：否决投标条件 

否决投标条件 

B0.总  则 

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本

章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”

和本章正文部分的规定为准。 

B1．否决投标条件 

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理： 

B1.1  有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。 

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

B1.4  在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投

标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 

B1.5  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审

的。 

B1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。 
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定标办法 

条款号 定标项 定标变准 

1 定标办法 

本项目采用定标办法为： 

☑票决定标法（直接票决） 

□票决定标法（逐轮票决） 

□集体议事法 

□招标文件和定标方案规定的其它符合法律法规规定且公平

公正的方法：________。 

2 定标程序 

☑票决定标法（直接票决）：定标委员会成员根据定标因素

对所有进入定标程序的定标候选人定性分析，对各定标候选

人进行综合比较后，进行一次性票决排名确定中标候选人。

各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人进行投票，

得票数最高者推荐为中标候选人；如出现得票相同情形的，

可以由定标委员会对得票相同的投标人进行再次票决确定中

标候选人。 

注：票决应采用记名方式进行，并注明投票理由，不得弃权

或产生废票。 

3 定标因素 

企业规模、资质等级、专业技术人员规模、财务状况、已往

业绩（含业绩影响力、难易程度）、信用评价情况、技术方

案。 

4 
是否安排现场考察或

定标答辩 

□是 

☑否 

5 是否确定备选中标人 
□是 

☑否 
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定标办法正文部分 

1.组建定标委员会 

招标人负责组建定标委员会行使定标权。定标委员会人数应为3 人及以上单数，设组长1 名，组

长从下列人员中选择： 

（一）招标人的法定代表人或主要负责人； 

（二）招标人的法定代表人或主要负责人授权的本单位其他领导班子成员。 

招标人委托的本单位项目招标负责人须作为定标委员会成员，其他定标委员会成员，原则应为招

标人本单位（包括所属的二级单位）正式员工，确因人员不足，招标人可从本单位以外的其他国家机

关、事业单位、团体组织或国有企业等业务相关单位邀请具备相关专业知识和能力的人员参与定标，

但人数不得超过定标委员会成员总数的二分之一。 

对于需要较强专业技术水平的人员参与定标的，招标人可以根据项目规模、重要性、复杂程度等

具体情况，从内蒙古自治区评标评审专家库或从国家、自治区有关部门建立的行业领域评标评审专家

库，邀请专家参与定标，但人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一；若定标委员会成员有本单

位以外人员参加的，邀请专家人数不得超过非本单位定标委员会成员总数的二分之一。 

定标委员会实行组长负责制，定标委员会成员应当客观、公正履职，根据招标文件明确的定标标

准和方法独立行使权力，对定标意见承担责任。 

定标委员会名单在中标结果公布前应保密，招标人及其他有关人员不得泄露。 

2.回避原则 

有下列情形之一的，不得进入定标委员会： 

（一）与中标候选人有经济利益关系，或为其相关负责人及其近亲属，或存在其它可能影响定标

公正性的人员； 

（二）招标人实施项目的审批核准部门、招标投标行政主管部门工作人员或对招标人有管辖权的

同级政府领导同志及政府综合办公部门工作人员； 

（三）评标委员会（包括招标人评审代表）； 

（四）曾因招标投标违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚的； 

（五）法律法规规定的其他情形。 

3. 定标场地 

定标场所由招标人负责安排确定，要相对隔离，具有全时段监控设施设备。招标人不具备定标场

所条件的，可在受理该招标项目的公共资源交易中心进行。在公共资源交易中心进行定标的，招标人

应当在项目进场交易时向公共资源交易中心预约场地。公共资源交易中心要在中标候选人公示前予以

安排。 

4. 定标时限 
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招标人应在中标候选人公示期满后5个工作日内召开定标会议。若招标人根据招标文件约定，对中

标候选人进行定标考察的，可适当延长，但不超过10 个工作日，且不得超过投标有效期。如有异议、

投诉等特殊情况的，定标可以顺延至异议答复和投诉处理结束后进行。 

5. 定标前核查 

在中标候选人公示期间至定标会议召开之前，招标人应当组织查阅中标候选人的投标文件，重点

核查可能影响后期履约的投标内容。通过系统查询或向有关部门单位函询等方式，核查中标候选人的

资质、业绩、信用信息（含行政处罚及限制投标情形等有关信息）、财务状况等关键信息和履约能力

及既往业绩履约情况、项目负责人有关情况等。 

发现异常情形的，按规定程序组织复核，确认存在问题的，依照法律法规和招标文件有关规定予

以处理，为定标做好准备。招标人负责被查阅投标文件及有关核查情况保密工作。 

6. 定标考察 

招标人若决定开展定标考察的，应选择3名及以上单数具备相关业务知识和能力的人员组成考察小

组，按招标文件载明的方式、内容和规则等，在定标前开展考察。考察内容应根据项目实际在招标文

件中明确，同时可以参考以下方面： 

（一）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等； 

（二）企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往

业绩（含业绩影响力、难易程度）等； 

（三）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况； 

（四）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等； 

（五）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信

实力等； 

（六）招标人认为需要考量的其他因素。 

考察小组不得在考察时与中标候选人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。考察结束后，

应形成客观公正、不带倾向性的考察报告，经考察小组全体成员签字确认后密封保存，于定标会议开

始后，现场提交定标委员会。 

7. 定标问询答辩 

招标人若决定开展定标现场问询答辩的，应在中标候选人公示时，予以明确应到场人员及到场时

间，未按约定时间到场的视为放弃答辩。 

中标候选人应派出由不超过3人组成的答辩团队在定标会上进行定标答辩，其中投标文件中承诺的

项目负责人必须参加，其他答辩团队成员原则上为投标文件中承诺的项目团队成员。定标委员会应逐

一核对答辩团队成员身份，不符合组建要求或无法提供有效身份证明文件的，不得接受其参加答辩。 

答辩内容由招标人结合项目实际需求在定标会场自主确定，但不得存在违反公平竞争方面的内容
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和要求。 

定标问询答辩依次单独进行。答辩完成后，答辩团队人员要按照现场工作人员指引离场，不得私

下接触招标人、定标委员会成员、其它中标候选人以及与本次招标、评标、定标等有关的其他人员。 

8. 定标会议及程序 

定标会议由定标委员会组长主持，安排1至2名会务工作人员，负责定标会议签到、身份核验、定

标过程记录和组织服务保障工作。定标会议按以下流程进行： 

（一）入场前核对定标人员身份。招标人现场核对定标委员会成员及与会人员身份信息，并经监

督人员现场确认，由会务工作人员引领至定标室。 

（二）集中存放通讯设备。参加定标会议人员随身携带的具有通讯功能的电子设备及通讯工具，

须在进入封闭定标区前，交由会务工作人员统一集中存放在保密柜中。 

（三）确认定标委员会成员回避情况。招标人委托的项目负责人宣布定标项目及定标备选单位名

称。定标委员会成员存在需要回避事由的应主动提出，招标人办理补充定标委员会成员事宜。 

（四）签署承诺书。定标委员会全体成员应签署承诺书，对定标工作涉及的廉政、诚信、保密等

方面进行承诺。 

（五）宣布纪律。监督人员宣布定标会议纪律。宣布纪律环节完成后，除定标委员会、监督人员

和招标人委托的现场组织人员外，其他人员不得在场。 

（六）评标委员会组长或其授权的招标人评审代表（甲代）依据评标报告向定标委员会汇报评标

评审情况及按照招标文件推荐中标候选人情况，不得发表倾向性意见或建议。 

（七）招标人委托的项目负责人向定标委员会汇报对评标报告及评标委员会推荐的中标候选人有

关查询、核实情况和定标规则、办法及有关要求。 

（八）如有实地考察的，由考察组代表汇报对中标候选人的考察情况，不得发表倾向性意见或建

议。 

（九）如有问询答辩，按招标文件约定设置定标现场问询答辩环节的，定标委员会现场拟定问询

答辩提纲，组织中标候选人按照公示的顺序进行答辩。 

（十）确定中标人及备选中标人。 

1.定标委员会严格按照定标方案及其预案等规范定标，不得临时动议。定标一般采取实名制定标，

定标委员会成员在投票时写明投票理由。 

2.根据定标办法，结合评标委员会评标报告和招标人委托的项目负责人有关汇报情况、中标候选人

考察答辩情况等进行定标，确定中标人1名、备选中标人1-2名，备选中标人按定标方法排出先后顺序。 

3.中标候选人近3年内（自定标之日起上推3年）具有以下情形，作为定标时否决因素： 

（1）存在涉嫌串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿等被立案侦查，或因串通投标、弄虚作假骗取

中标、行贿等被行政处罚或追究刑事责任的； 
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（2）定标前拟派项目经理（总监理工程师）在其他工程建设项目上担任项目经理（总监理工程师），

或者同期在已中标其他工程建设项目上担任项目经理（总监理工程师）的； 

（3）其它依法依规应否决的情形。 

4.备选单位近3年内（自定标之日起上推3年）具有以下情形，作为定标时风险因素： 

（1）存在被行业主管部门或行政监督部门通报、记不良记录、行政处罚等情形的； 

（2）在既往项目履约中，存在工程质量事故、关键岗位人员长期未按要求到岗、因定标备选单位

原因造成的工期延误、拖欠农民工工资等情形的； 

（3）其它严重影响工程建设项目履约的情形。 

5.定标议事或表决结束后，定标委员会要根据议事或表决情况，形成定标结论和定标报告。定标报

告及定标过程记录，要经定标委员会所有成员及现场监督组负责人签字确认。 

9. 定标方法 

定标方法应在招标文件和定标方案中予以明确，定标方法可采用下列方法或下列方法的组合： 

（一）票决定标法。由定标委员会以直接票决或逐轮票决的方式确定中标人。票决应采用记名方

式进行，并注明投票理由。 

（二）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会

组长根据会议讨论意见，最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，

并由定标委员会成员本人签字确认。 

（三）招标文件和定标方案规定的其它符合法律法规规定且公平公正的方法。 

严禁采用抽签、摇号、抓阉等违规方式直接选择中标人。 
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第四章 合同条款及格式 

第一节  合同协议书 

发包人（全称）：                                                   

承包人（全称）：                                                   

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目施工及

有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1. 工程名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目施工    。 

2. 工程地点：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇   。 

3. 工程立项批准文号： 西发改字（2025）61 号文件 。 

4. 资金来源：国有投资 100.00%（自筹 0.00%，政府投资 100.00%），非国有投资 0.00%    。 

5. 工程内容：本项目用地面积 62103.6 ㎡，建筑面积 9372.75 ㎡。新建健身区，建筑面积 4662.9

4 ㎡，包含：儿童健身活动区、老年健身活动区、青年人健身活动区等；改造既有看台及设备用

房，建筑面积 4709.81 ㎡；配套建设给排水、供电、绿化、硬化等市政工程。 

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 

6. 工程承包范围：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目工程量清单和施工图的全部

施工内容以及后期验收等工作。 

二、合同工期 

计划开工日期： 2026 年 4 月 15 日。计划竣工日期： 2026 年 10 月 15 日。 

工期总日历天数： 184 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，

以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合 国家建筑工程质量验收 标准。 

四、签约合同价与合同价格形式 

1. 签约合同价为： 

人民币（大写） （￥  元）； 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写） （￥  元）； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写） （￥  元）； 
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（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写） （￥  元）； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写） （￥  元）。 

2. 合同价格形式： 。 

五、项目经理 

承包人项目经理： 。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式

支付合同价款。 

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及

违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同

实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于  年        月     日 签 订 。 

十、签订地点 
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本合同在  签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自  生效。 

十三、合同份数 

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。 

 

发包人（公章）： 

 

法定代表人或其委托代理人（签字）： 

组织机构代码： 

地址： 

邮政编码： 

法定代表人： 

委托代理人：   

电话： 

传真： 

电子信箱： 

开户银行： 

账号： 

  

承包人（公章）： 

 

法定代表人或其委托代理人（签字）： 

组织机构代码： 

地址： 

邮政编码： 

法定代表人： 

委托代理人：   

电话： 

传真： 
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电子信箱： 

开户银行： 

账号： 
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第二节  通用合同条款 

 

1.一般约定 

1.1 词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同

协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条

款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术

标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、

施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工

程量清单，包括说明和表格。 

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。 

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面

协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该

当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的

法人或其他组织。 

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计

资质的法人或其他组织。 

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同
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的具有相应资质的法人。 

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行， 且按

照法律规定具有相应资格的项目负责人。 

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久

工程。 

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程

设备、临时工程和材料。 

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分

的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工

日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中

载明的开工日期。 

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工

日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期

限变更。 

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已

缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日

起计算。 

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以
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合同签订日前 28 天的日期为基准日期。 

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始

计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、

暂估价及暂列金额等。 

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包

括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其

他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价

格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用

于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工

程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价

的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履

行缺陷修补义务的担保。 

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工

程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上

语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、

自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，
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合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条

款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用

合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术

标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先

顺序如下： 

（ 1）合同协议书； 

（ 2）中标通知书（如果有）； 

（ 3）投标函及其附录（如果有）； 

（ 4）专用合同条款及其附件； 

（ 5）通用合同条款； 

（ 6）技术标准和要求； 

（ 7）图纸； 

（ 8）已标价工程量清单或预算书； 

（ 9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定

优先解释顺序。 

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供和交底 

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监

理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日

期前 14 天向承包人提供图纸。 

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项〔因

发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

1.6.2 图纸的错误 

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监

理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理
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时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修

改补充所需的时间。 

1.6.3 图纸的修改和补充 

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位

施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。 

1.6.4 承包人文件 

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同

条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文

件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同

约定应当承担的责任。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发

包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决

定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事

人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。 

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，

由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 

1.8 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的

贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意， 承包人

不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报

酬。 

1.9 化石、文物 

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品

属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上

述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。 

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用
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和（或）延误的工期由发包人承担。 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的

法律责任。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和

全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建

设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出

施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。 

1.10.2 场外交通 

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路

和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和

检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 

1.10.3 场内交通 

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费

提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包

人负责修复并承担由此增加的费用。 

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工

所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临

时道路和交通设施。 

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给

予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，

但专用合同条款另有约定除外。 

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可

能引起的赔偿。 

1.10.6 水路和航空运输 

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、
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机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为

实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承

包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于

发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于

与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文

件或将之提供给任何第三方。 

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施

工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人

承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。 

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、

技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 

1.12 保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声

明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需

要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

1.13 工程量清单错误的修正 

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列

情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格： 

（ 1）工程量清单存在缺项、漏项的； 

（ 2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； 

（ 3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 

2.发包人 

2.1 许可或批准 

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划

许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、

临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）
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延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范

围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面

通知承包人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以

要求发包人撤换发包人代表。 

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。 

2.3 发包人人员 

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，

并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。发包人人员包括发

包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。 

2.4.2 提供施工条件 

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

（ 1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； 

（ 2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； 

（ 3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相

关费用； 

（ 4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 

2.4.3 提供基础资料 

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、

供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建

筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的

合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。 

2.4.4 逾期提供的责任 

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承

担由此增加的费用和（或）延误的工期。 
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2.5 资金来源证明及支付担保 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天

内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。 

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付

担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 

2.6 支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收 

包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8 现场统一管理协议 

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议， 明确各

方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。 

3.承包人 

3.1 承包人的一般义务 

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务： 

(1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存； 

(2) 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； 

(3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材

料、设备和设施的安全； 

(4) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工

作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； 

(5) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公

共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地， 影响他人作业

或生活的，应承担相应责任； 

(6) 按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作； 

(7) 按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设

施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； 

(8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及

时向分包人支付合同价款； 

(9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定

的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； 

（10）应履行的其他义务。 
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3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、

注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。

项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以

及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，

发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理

不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包

人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，

该人员应具备履行相应职责的能力。 

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发

包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财

产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同

意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.

1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，

应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。

承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更

换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、

管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正当理由

拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职

责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目

管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财

务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提

交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及

时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天书面通
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知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。 

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑

人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职

责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同

条款的约定承担违约责任。 

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 

天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。

主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应

职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场

的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 

3.4 承包人现场查勘 

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负

责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗

习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估

计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包

给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第

三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。 

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 

3.5.2 分包的确定 

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估

价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包

人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程

向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提

交分包合同副本。 

3.5.3 分包管理 

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，
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包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 

3.5.4 分包合同价款 

（ 1）除本项第（ 2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包

人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款； 

（ 2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款

中扣除该部分款项。 

3.5.5 分包合同权益的转让 

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，

要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转

让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工

程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修

复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承

包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误

的工期。 

3.7 履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额

及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中

约定。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因

导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 

3.8 联合体 

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责

任。 

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改

联合体协议。 

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合

同。 

4.监理人 
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4.1 监理人的一般规定 

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。

监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验

收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义

务。 

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的

费用由发包人承担。 

4.2 监理人员 

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括

总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面

形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前 7 天书面通知承包人；更换其他监理人员，

监理人应提前 48 小时书面通知承包人。 

4.3 监理人的指示 

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人

员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，

该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，

补发的书面监理指示应与口头指示一致。 

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约

定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的， 由发包人承担

相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款〔商定或确定〕约定应由总监

理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48 小时内对该指

示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。 

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见

的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。 

4.4 商定或确定 

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能

达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工

程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议， 按照第 20 条

〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行； 争议解决后，争议

解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承
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担。 

5.工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的

特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）

延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质

量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

5.2 质量保证措施 

5.2.1 发包人的质量管理 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 

5.2.2 承包人的质量管理 

承包人按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，

建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约

定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规

范和操作规程。 

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进

行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还

应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验

样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 

5.2.3 监理人的质量检查和检验 

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和

检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合

同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包

人按照合同约定应当承担的责任。 

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的， 

且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，

由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.1 承包人自检 
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承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 

5.3.2 检查程序 

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同

检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记

录和必要的检查资料。 

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质

量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包

人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由

承包人承担。 

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书

面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行

检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报

送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定

重新检查。 

5.3.3 重新检查 

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进

行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质

量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；

经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

5.3.4 承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或

揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。 

5.4 不合格工程的处理 

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项

〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担， 并支

付承包人合理的利润。 

5.5 质量争议检测 

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及

因此造成的损失，由责任方承担。 

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4 



 

73 

款〔商定或确定〕执行。 

6.安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特

别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝

发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，

承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措

施。 

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。 

6.1.2 安全生产保证措施 

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保

卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安

全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 

6.1.3 特别安全生产事项 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护

措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发

的上岗证书。 

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近

施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品

施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人

认可后实施。 

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危

险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 

6.1.4 治安保卫 

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组

织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包

括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理
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计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及

群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积

极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 

6.1.5 文明施工 

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府

行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的， 可以在专用合

同条款中明确。 

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临

时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履

行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 

6.1.6 安全文明施工费 

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适

用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。 

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同

意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避

免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%， 其余

部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求

预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发

包人违约的情形〕执行。 

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否

则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担。 

6.1.7 紧急情况处理 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救， 承包人

声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人

义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

6.1.8 事故处理 

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承

包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护

事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按

国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 
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6.1.9 安全生产责任 

6.1.9.1 发包人的安全责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失； 

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失； 

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 

6.1.9.2 承包人的安全责任 

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损

失，由承包人负责赔偿。 

6.2 职业健康 

6.2.1 劳动保护 

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合

理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，

承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。 

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护 ， 并应按国家有关劳动

保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳

动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊

需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 

6.2.2 生活条件 

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预

防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专

业检查和处理 ， 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 

6.3 环境保护 

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施

保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的

防范措施。 

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂

停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

7.工期和进度 

7.1 施工组织设计 
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7.1.1 施工组织设计的内容 

施工组织设计应包含以下内容： 

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图； 

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划； 

（5）施工机械设备的选用； 

（6）质量保证体系及措施； 

（7）安全生产、文明施工措施； 

（8）环境保护、成本控制措施； 

（9）合同当事人约定的其他内容。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得晚于第 7.3.2 

项〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发

包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提

出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况

需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款〔施工进度计划〕执行。 

7.2 施工进度计划 

7.2.1 施工进度计划的编制 

承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应

当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制

工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。 

7.2.2 施工进度计划的修订 

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工

进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人

和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对

承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责

任或义务。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提
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交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工

所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 

7.3.2 开工通知 

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符

合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工

日期起算。 

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出

开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）

延误的工期，并向承包人支付合理利润。 

7.4 测量放线 

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工

日期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供

的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的， 应及时

通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是

否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。 

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、

设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错， 并对工程各部分

的定位负责。 

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工

期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； 

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； 

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； 

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的； 

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； 

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 

（7）专用合同条款中约定的其他情形。 
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因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期

不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.

2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣

工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障

碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条

件。 

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人

和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后

应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加

的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合

同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条

款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。 

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理

人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定办理。承包人因采

取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

7.8 暂停施工 

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工 

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且

监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。 

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包

人合理的利润。 

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工 

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在

收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定

的承包人无法继续履行合同的情形。 

7.8.3 指示暂停施工 
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监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人

指示暂停施工。 

7.8.4 紧急情况下的暂停施工 

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通

知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。

监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议

解决〕约定处理。 

7.8.5 暂停施工后的复工 

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人

会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监

理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因

无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上 

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项〔承

包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，

要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。 

发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更

的范围〕第（ 2）项的可取消工作。 

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17

 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，

或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。 

7.8.7 暂停施工期间的工程照管 

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。 

7.8.8 暂停施工的措施 

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大

损失。 

7.9 提前竣工 

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应

向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合

同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度

的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，
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应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，

发包人不得压缩合理工期。 

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同

当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 

8.材料与设备 

8.1 发包人供应材料与工程设备 

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设

备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。 

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第 

7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与

工程设备的进场计划。 

8.2 承包人采购材料与工程设备 

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出

厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生

产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担

相应责任。 

8.3 材料与工程设备的接收与拒收 

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提

供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人

材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货

日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款〔发包人违约〕约定办理。 

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 2

4 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监

理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限

内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程

设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已

标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由
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承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失

毁损的由发包人负责。 

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不

得使用。 

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程

设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承

包人承担，不合格的不得使用。 

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包

人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人

应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，

并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，

由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同

条款中约定。样品的报送程序如下： 

（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实

际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质

地、误差和其他要求的特征。 

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每

件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回

复经发包人签认的样品审批意见。 

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分

的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解

为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了

合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 
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8.6.2 样品的保管 

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并

保持适当和良好的存储环境条件。 

8.7 材料与工程设备的替代 

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第 8.7.2 项约定的程序执行： 

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； 

（2）发包人要求使用替代品的； 

（3）因其他原因必须使用替代品的。 

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附下列文件： 

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； 

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； 

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响； 

（4）替代品与被替代产品的价格差异； 

（5）使用替代品的理由和原因说明； 

（6）监理人要求的其他文件。 

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指

示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。 

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清

单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项

目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定价格。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设

备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的， 应由发

包人办理申请手续并承担相应费用。 

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加

或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

8.9 材料与设备专用要求 
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承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备

件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经

发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 

9.试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人

员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备

以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理

人提交相应进场计划表。 

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使

用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练

进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。 

9.2 取样 

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也

可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工

程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行

试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以

单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，

可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试

验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求

承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工

程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试

验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期

由发包人承担。 

9.4 现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要
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时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。 

10.变更 

10.1 变更的范围 

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更： 

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； 

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； 

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 

10.2 变更权 

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发

包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工

程的任何部分进行变更。 

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规

模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 

10.3 变更程序 

10.3.1 发包人提出变更 

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围

和变更的内容。 

10.3.2 监理人提出变更建议 

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更

的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发

出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。 

10.3.3 变更执行 

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。

承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响， 且合同当事人

应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定确定变更估价。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： 

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 
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（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化

幅度超过 15% 的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与

利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 

10.4.2 变更估价程序 

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交

的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后

重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提

出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 

10.5 承包人的合理化建议 

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施

该建议对合同价格和工期的影响。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送

发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议

后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格

调整按照第 10.4 款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方

法和金额在专用合同条款中约定。 

10.6 变更引起的工期调整 

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定

或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 

10.7 暂估价 

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款

中选择其他招标方式。 

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按

照以下约定执行： 

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人

审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过

发包人批准的招标方案开展招标工作； 

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批， 发包



 

86 

人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价

并按照法律规定参加评标； 

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或

中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人

应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或

分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方

案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订

暂估价合同。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定： 

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准： 

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提

出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批

准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； 

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求

承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人 ; 

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 

 

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂

估价项目。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实

施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。 

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发

包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

10.8 暂列金额 

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合

同条款中协商确定有关事项。 

10.9 计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工
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作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算； 已标价工程量

清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.

4 款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭

证报送监理人审查： 

（1）工作名称、内容和数量； 

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）其他有关资料和凭证。 

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进

度付款。 

11.价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合

同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整： 

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 

（1）价格调整公式 

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式

计算差额并调整合同价格： 

 

公式中：ΔP——需调整的价格差额； 

P0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不

计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也

不计在内；                     

A——定值权重（即不调部分的权重）； 

B1; B2; B3......Bn ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同

价中所占的比例； 

Ft1; Ft2; Ft3......Ftn  ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前

 42 天的各可调因子的价格指数； 

F01; F02; F03......F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数； 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录



 

88 

价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首

先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格

代替。 

（2）暂时确定调整差额 

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有

调整的，合同当事人进行相应调整。 

（3）权重的调整 

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。 

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整 

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，

应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用

费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机

构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人

审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。 

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按

省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人

对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。 

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行

 : 

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约

定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约

定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清

单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约

定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 ±5% 时，其超过部分据实调整。 

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发

包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认

可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整
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合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。 

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格

原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。 

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程

造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。 

11.2 法律变化引起的调整 

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款〔市场价格波

动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣

减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 

款〔商定或确定〕的约定处理。 

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。 

12.合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设

工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包

含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格

波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。 

2.总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计

算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同

条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，

其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按

第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕约定执行。 

3.其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 
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预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预

付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。 

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前， 提前解

除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到

通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。 

12.2.2 预付款担保 

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专

用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在

专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。发包人在工程款

中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预

付款金额。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以

相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。 

12.3.2 计量周期 

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 

12.3.3 单价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具

进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核

并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同

复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承

包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程

量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报

告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 

12.3.4 总价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具
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进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核

并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同

复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包

人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报

告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行

计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一

致。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； 

（2）根据第 10 条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第 12.2 款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（4）根据第 15.3 款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； 

（5）根据第 19 条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； 

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额； 

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单的提交 

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，

并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进

度付款申请单。 

（2）总价合同进度付款申请单的提交 

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人

提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。 
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总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项〔支付分解表〕及第 12.4.2 项〔进度

付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内

完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完

成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。 

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承

包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 

7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，

向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条〔争议解决〕的约

定处理。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 14 

天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违

约金。 

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承

包人完成的相应部分的工作。 

12.4.5 进度付款的修正 

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人

均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 

12.4.6 支付分解表 

1.支付分解表的编制要求 

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目

的估算金额； 

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分

解表； 

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于

支付参考。 

2.总价合同支付分解表的编制与审批 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、

签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和
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发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。 

（2）监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审

核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。 

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则

承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总

价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审

批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。 

12.5 支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 

13.验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工

组织设计的要求完成分部分项工程施工。 

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的， 承包人

应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提

交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人

有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 

13.2 竣工验收 

13.2.1 竣工验收条件 

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： 

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作， 包括

合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求； 

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划； 

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 

13.2.2 竣工验收程序 

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行： 

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成

审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需

完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 
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（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在

收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单

位完成竣工验收。 

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正

当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复

或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程

的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行

验收。 

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁

发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁

发工程接收证书。 

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾

期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 

13.2.3 竣工日期 

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证

书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，

或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未

经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程 

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不

合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能

正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。 

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保

管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约

责任。 

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项

费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。 

13.3 工程试车 
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13.3.1 试车程序 

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用

由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： 

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人， 通知

中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。

试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24

 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。 

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能

超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又

不参加试车的，视为认可试车记录。 

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。

通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合

同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。 

13.3.2 试车中的责任 

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重

新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车

达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺

延。 

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置

或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的

工期由采购该工程设备的合同当事人承担。 

13.3.3 投料试车 

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前

进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。 

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包

人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发

包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。 

13.4 提前交付单位工程的验收 

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经

发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。 

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证

书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。 
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13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由

发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

13.5 施工期运行 

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣

工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验

收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任

期〕约定进行修复。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： 

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已

按计划撤离施工现场； 

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，

逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包

人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 

13.6.2 地表还原 

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者

场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 

14.竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣

工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人

在专用合同条款中约定。 

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： 

（1）竣工结算合同价格； 

（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
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（4）发包人应支付承包人的合同价款。 

14.2 竣工结算审核 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发

包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承

包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包

人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认

可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已

签发竣工付款证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的

竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支

付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工

付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照

第 20 条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（ 

2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 

14.3 甩项竣工协议 

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事

人按照第 14.1 款〔竣工结算申请〕及 14.2 款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，

并支付相应合同价款。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同

条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责

任期内发生的增减费用。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料， 承包

人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成

审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意

承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最
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终结清证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾

期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按

照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条〔争议解决〕的约定办理。 

15.缺陷责任与保修 

15.1 工程保修的原则 

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。

缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 

15.2 缺陷责任期 

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期

的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。 

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程

验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际

通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提

交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责

任期自工程转移占有之日起开始计算。 

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如

承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，

发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责

任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任

期（含延长部分）最长不能超过 24 个月。 

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣

除费用。 

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重

新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任

期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包

人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满

通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 

15.3 质量保证金 

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 
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在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

承包人提供质量保证金有以下三种方式： 

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款； 

（3）双方约定的其他方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。 

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留有以下三种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、

扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）双方约定的其他扣留方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（ 1）种方式。 

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承包人在发包人签发竣工付款

证书后 28 天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金

额不得超过工程价款结算总额的 3%。 

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。 

15.3.3 质量保证金的退还 

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发

包人应当在核实后 14 天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到

承包人返还保证金申请后 14 天内不予答复，经催告后 14 天内仍不予答复，视同认可承包人的返还

保证金申请。 

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第 20 条约定

的争议和纠纷解决程序处理。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同

条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合

同约定承担保修责任。 
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发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 

15.4.2 修复费用 

保修期内，修复的费用按照以下约定处理： 

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以

及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； 

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承

担修复的费用，并支付承包人合理利润； 

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用， 并

支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 

15.4.3 修复通知 

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予

以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小

时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 

15.4.4 未能修复 

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且

经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。 

15.4.5 承包人出入权 

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或

损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同

意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。 

16.违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的； 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（ 2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人

实施的； 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交

货日期延误或交货地点变更等情况的； 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； 
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（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有

效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应

部位工程施工，并通知监理人。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此

外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天

后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕

第（ 7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合

理的利润。 

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款 

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担

保： 

（1）合同解除前所完成工作的价款； 

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； 

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 

（6）按照合同约定应退还的质量保证金； 

（7）因解除合同给承包人造成的损失。 

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。承包

人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员

撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： 

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； 
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（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进

入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的； 

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要

求进行修复的； 

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

承包人发生除本项第（ 7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要

求其在指定的期限内改正。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同

条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（ 7）目约定的违约情况

时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实

现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现

场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专

用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理 

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，

并按以下约定执行： 

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，

以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； 

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金； 

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离； 

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。因承包

人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。 

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的

约定处理。 

16.2.5 采购合同权益转让 
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因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合

同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商

达成相关的转让协议。 

16.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

17.不可抗力 

17.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然

灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其

他情形。 

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据， 并及时

认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.

4 款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第 20 条〔争议解决〕的约定处理。 

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事

人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明

不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 

17.3 不可抗力后果的承担 

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗

力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。 

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按

以下原则承担： 

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤

亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； 

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，

由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人

承担； 

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； 



 

104 

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采

取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 

17.4 因不可抗力解除合同 

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除

合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该

款项包括： 

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款； 

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他

物品的价款； 

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损

失； 

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； 

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； 

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； 

（7）双方商定或确定的其他款项。 

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述

款项的支付。 

18.保险 

18.1 工程保险 

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包

人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。 

18.2 工伤保险 

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险， 缴纳工

伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险， 缴纳工

伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 

18.3 其他保险 

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为

履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 
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18.4 持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同

条款要求持续保险。 

18.5 保险凭证 

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单电子件。 

18.6 未按约定投保的补救 

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理， 所需费

用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理， 所需费

用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 

18.7 通知义务 

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，

并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意， 并通知监理人。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人

应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

19.索赔 

19.1 承包人的索赔 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出

索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书， 并

说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）

延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细

说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响

的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔

的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

19.2 对承包人索赔的处理 对承包人索赔的处理如下： 

（1）监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，

有权要求承包人提交全部原始记录副本； 

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，由监理人向承
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包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结

果的，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。 

19.3 发包人的索赔 

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发

出通知并附有详细的证明。 

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，

发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。

发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 

19.4 对发包人索赔的处理 对发包人索赔的处理如下： 

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； 

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将索赔处理结果答复发

包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延

长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20 条〔争议解决〕约定处理。 

19.5 提出索赔的期限 

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在

工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发

后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

20.争议解决 

20.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，

双方均应遵照执行。 

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议

的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定

外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。 
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选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三

名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，

或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小

组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商

业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用

合同条款中对本项事项另行约定。 

20.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争

议解决方式。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争

议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

20.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
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第三节  专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书

面协议。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称： ； 

资质类别和等级： ； 

联系电话： ； 

电子信箱： ； 

通信地址： 。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称： ； 

资质类别和等级： ； 

联系电话： ； 

电子信箱： ； 

通信地址： 。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    。 

1.1.3.9 永久占地包括：  无 。 

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。 

1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法

实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》、《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及国家和地方相关法律

法规。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行招标文件中所列标准、规范及国家建设部、内蒙古自治区

现行有效的标准、规范，《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）以及设计文件所依据标准规

范，明示，引用，套用的标准和规范，设计文件未明确的，适用现行国家或行业标准（规范）如遇国
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家实行新标准，则以新标准为准，所有的标准规范由承包人自行获取。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /   ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：     /   ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：     /   。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）本合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）招标文件（包括补充和答疑文件）； 

（4）图纸（包括招标阶段设计院关于图纸问题的回复和变更）； 

（5）投标函及其附录； 

（6）专用合同条款及其附件； 

（7）通用合同条款； 

（8）标准规范及有关技术文件； 

（9）已标价工程量清单或预算书； 

（10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。  

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限： ； 

发包人向承包人提供图纸的数量： ； 

发包人向承包人提供图纸的内容：。 

发包人对图纸的保密要求： 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：但不限于施工图、竣工图、竣工资料、各分项工程中有需要深

化的设计图，包括必要的加工图和大样图等。承包人应按照发包人在施工过程中要求的数量向监理人

等参建单位需要提供的相关文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函等； 

本项约定的应由承包人提供的文件，均不是合同计量与支付的依据文件 。监理人应在收到承包人

文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监

理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 

承包人提供的文件的期限为： 按发包人规定的要求执行 ； 

承包人提供的文件的数量为： 按发包人规定的要求执行 ； 
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承包人提供的文件的形式为： 按发包人规定的要求执行 ； 

发包人审批承包人文件的期限：按发包人规定的要求执行。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款规执行 。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要

求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：招标人指定地点 ； 

发包人指定的接收人为：    。 

承包人接收文件的地点： 施工现场项目部    ； 

承包人指定的接收人为： 。 

监理人接收文件的地点： 施工现场项目部   ； 

监理人指定的接收人为： 。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：发包人配合协助承包人办理相关手续，承包人承担相关手续费用。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙为界，施工围墙以内为场内，施工围墙以外

为场外。 

场内交通的整体规划必须满足场区工作人员正常的生活、安全需求，同时，承包人在进行场内交

通的整体规划时，必须服从业主、项目管理公司的合理安排，所需费用已包含在投标报价中。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反

映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人    。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人书面同意，不得使用上述文件申报

奖项或者公开推广宣传，不得将向第三方提供、透露。一经发现，发包人将追究承包人的责任。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除

署名权以外的著作权属于发包人 ； 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人书面同意，不得使用上述文件
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申报奖项或者公开推广宣传；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他

人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承

担，另外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在

签约合同价中。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现实际工程量与清单工程量有出入的情况时，以发包人、

造价咨询单位、监理工程师和承包人四方签字共同确认为准，工程量按实际据实结算，投标综合单价

不变。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名： ； 

身份证号： ； 

职    务： ； 

联系电话： ； 

电子信箱： ； 

通信地址： 。 

发包人对发包人代表的授权范围如下： 组织图纸会审，施工组织设计和施工方案审批权、现场

经济签证单签证，组织验收工作，现场各施工单位的协调工作，监督现场施工工程进度、工程技术质

量及材料质量。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求： 施工场地移交于开工前完成，满足工程开工条件 。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方指定接点，并满

足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决。 

若承包人认为发包人未能及时或按本合同的约定向承包人提交资料，或认为在开工日期现场不具

备开工、施工条件等，或发包人存在其他任何影响承包人履行本合同的情形时，均需在情形发生之日

起 2 日内以书面形式向发包人提出履行要求；逾期，承包人未提出该等要求，则视为发包人已经完全

按照本合同的约定履行前述该等义务；此后，承包人不得再以此为由向发包人主张任何责任或作为承
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包人未能如约履行本合同的任何抗辩理由。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无  。 

发包人是否提供支付担保： 否 。 

发包人提供支付担保的形式： 无 。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按相关法律及工程所在地有关规定   。 

承包人需要提交的竣工资料套数：完整的竣工图及其他竣工资料贰套。 

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。 

承包人提交的竣工资料移交时间：全部项目竣工验收后一个月内 。 

承包人提交的竣工资料形式要求：  提供纸质资料，装订成册 。 

（10）承包人应履行的其他义务： 

除通用条款 5.3.3.1 规定的一般义务外承包人还应履行以下义务： 

A、做好本工程的预埋、预留工作，否则造成工程返工等施工问题由承包人负责；全面接受和配合

发包人现场管理，符合进度要求，保证本专业工程的实施全面符合整体工程的各项目标； 

B、竣工验收前已完工程成品的保护，由承包人负责采取保护措施并承担所发生的一切费用。因发

包人提前使用后发生的损坏由承包人负责修复，费用由发包人承担； 

C、承包人应采取一切措施负责对施工范围内管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护，一旦

造成损失承包人应承担一切费用； 

D、施工场地清洁卫生承包人按有关规定办理并承担相关费用；施工时需要将设备等进行必要搬移

或拆卸，在施工结束后，应该全部恢复到原摆放位置。同时，应对施工过程中造成的各类设施设备污

染情况进行清理； 

E、承包人应严格执行国家的政策、法律、法规，因违反法律、法规造成的经济责任由承包人承担； 

F、每月按要求提供本月完成产值并报监理工程师审核后报发包人； 

G、承包人应设置农民工账户。不论何种原因，承包人均不得拖欠农民工工资； 

H、负责并保证本专业工程通过相关部门检测及验收合格，整理本工程的竣工资料，配合工程整体

竣工验收工作，为发包人或项目使用单位免费培训设备维护有操作控制； 

I、承包人负责本工程联合调试和试运行的相关工作，并承担相关费用； 

J、按照相关要求制作安装项目标识牌（内容包括单不限于“五牌一图”）； 

K、承包人在施工期间必须保证原有任何管网、线路的正常运行，一旦发生计划外的事故、停运，

按本合同专用条款约定的罚则进行处理； 
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L、承包人场内交通整体规划必须满足场区工作人员正常的生活、安全需求，同时，承包人在进行

场内交通的整体规划时，必须服从业主、项目管理公司的合理安排，同时必须在对应位置放置指示牌、

图，并根据实际情况及时更新指示牌、图的内容。如有违约，按本合同专用条款约定的罚则进行处理； 

M、承包人需制定合理的施工组织及专项方案，确保场内大件运输及吊装的安全，造成计划外的

道路及其它设施损坏的，需对损坏部分进行恢复，并按本合同专用条款约定的罚则进行处理； 

N、承包人在施工期间必须保证施工作业区及涉及到施工的所有辅助和临时使用区的各项管理工

作，在施工期间（没有移交招标人使用的期间），必须保证在上述区域内不得发生塌方、火灾、水淹

灾害、倾覆、塌陷等事故，不得发生在以上区域内的任何工作人员的人身伤害事件。如因管理不到位

造成的人身伤害及财产损失，按本合同专用条款约定的罚则进行处理； 

O、承包人负责办理供暖、燃气、电、自来水、污水、城管、市政、道路、施工审批的相关手续，

确保施工过程的顺利进行，并保证发包人不会受到相关行政机关的处罚，若发生处罚事宜，由承包人

承担相应责任。如给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿； 

P、本合同约定的所有的材料和设备，均由承包人根据工程工期及进度节点提前一个月交发包人确

认施工内容等与合同约定一致，以保证工程质量和施工进度、工期等。若因迟延供货、延期交工以及

存在产品质量、工程质量问题等相关责任均由承包人承担，且承包人不得以系发包人指定而作为承包

人对发包人违约的抗辩理由，并放弃因此而向发包人提出任何主张的权利； 

Q、承包人对项目全过程负有保密义务，不得向任何第三方泄露与本项目有关的所有信息，违者应

对由此造成的后果承担相应的法律责任； 

R、要求总承包人对其他发包工程提供协调和配合服务，对供应的材料、设备提供收、发和保管服

务以及对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一汇总整理； 

S、对于施工过程中的新增工程量，承包人应及时通知发包人、监理人办理签证，签证要留有现场

原始记录，并在规定的时间内进行签署。如因承包人未留原始记录或者未在规定时间内签署完毕，该

项工程量发包人不予结算； 

T、双方在确定工期时，已充分考虑了运输路况、停水、停电、节假日、高低温天气等各种因素，

除出现以下情况：①人力不可抗拒因素；②重大设计变更或变更施工图而不能继续施工且经发包人书

面同意；③施工过程中如因发包人原因造成工期延误或停工，须承包人于情形发生当日向发包人提交

书面确认文件，经发包人书面确认方可，逾期提交或不符合事实，则工期不予顺延，且承包人放弃据

此向发包人主张停工、窝工等任何损失的权利。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名： ； 

身份证号： ； 
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建造师执业资格等级： ； 

建造师注册证书号： ； 

建造师执业印章号： ； 

安全生产考核合格证书号： ； 

联系电话： ； 

电子信箱： ； 

通信地址： ； 

承包人对项目经理的授权范围如下： 按通用条款规执行   。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 28 天，并按提供的联系方式 24 小时开机。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承担 2 万元的违

约金并立刻更换符合要求的项目经理。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若本工程所派项目经理无特殊原因擅自离岗，

每发现一次承担违约金 5 万元；项目经理缺席监理例会的，每发生一次，应向发包人支付违约金 1000

元，并上报诚信办，记入诚信不良记录。项目经理累计擅自离岗或缺席监理例会达 3 次，视为承包人

根本违约，发包人有权解除合同，并有权要求承包人支付工程总价 20%的违约金；因承包人退场发生

的费用均由承包人承担。因特殊原因必须离岗时须经发包人同意方可离岗。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次，向发包人支付人民币 20 万元违约金，

同时，发包人有权解除合同，并有权要求承包人支付工程总价 20%的违约金；因承包人退场发生的费

用均由承包人承担。 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每逾期一日，向发包人支付违约金 1 万元，

并立刻更换符合要求的项目经理；逾期达 7 日，视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，并有权

要求承包人支付工程总价 20%的违约金；因承包人退场发生的费用均由承包人承担。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后 7 天内（包

括但不限于人员名单、职责、相应资格证书等级证书复印件等）。逾期提供的，每逾期一日，应向发

包人支付违约金 1000 元，逾期超过 7 日，视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，履约保证金

不予退还，并有权要求承包人支付工程总价 20%的违约金，因承包人退场发生的费用均由承包人承担。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在施工过程中不能胜任的发包人

有权撤换，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管工员，每逾期一日，向发包人支付违约金 5000 元，

并立刻更换符合要求的施工管理人员；逾期达 7 日，视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，履

约保证金不予退还，并有权要求承包人支付工程总价 20%的违约金，因承包人退场发生的费用均由承

包人承担。 
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3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：因特殊原因必须离岗时须经发包人同意

方可离岗。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发现一次向发包人交纳违约金 2 万元； 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若本工程所派施工管理人员无特殊原因

擅自离岗，每发现一次向发包人交纳违约金 2 万元。因特殊原因必须离岗时须经发包人同意方可离岗。

质检员、技术员、安全员、资料员、预算员缺席监理例会或擅自离岗的，每发生一次，应向发包人支

付违约金 500 元，累计缺席或擅自离岗达到 3 次，应向发包人支付违约金 3000 元；累计缺席或擅自离

岗 5 次，发包人有权对其予以清退出场，履约保证金不予退还，并有权要求承包人支付工程总价 20%

的违约金，因承包人退场发生的费用均由承包人承担。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括： 合同范围内的所有工程  。 

主体结构、关键性工作的范围： 无  。 

    3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括： 无   。 

其他关于分包的约定： 无  。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定： 无   。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场

之日起至验收交付使用之日止。期间造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由

此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保： 是  。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  签订合同前，中标人应以现金支票或招标人认可

的其他履约担保方式向招标人提交履约保证。否则将视为自动放弃中标，招标人有权重新选定中标人；

履约担保的金额：中标价的 10%。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：本项目内的所有工程。 

关于监理人的监理权限：按国家、建筑行政主管部门的有关标准和规范对本工程的施工行使全过

程及全方位监理的职权，执行发包人与监理单位签订的工程监理合同，但发布开工令、停工令、复工
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令，工程设计变更签证、任何形式的经济签证、工期顺延必须有发包人的单独授权（需附有单独授权

的委托书）方能生效。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人负责。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名： ； 

职    务： ； 

监理工程师执业资格证书号： ； 

联系电话： ； 

电子信箱： ； 

通信地址： ； 

关于监理人的其他约定： 。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 

（1）                                   ； 

（2）                                   ； 

（3）                                   。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家建设工程质量验收标准。 

关于工程奖项的约定：   /   。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人 。 

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：  48  小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合安全标准、无安全责任事故。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工现场的安全保卫工作并承担所发生的全部费用，

由于承包人原因造成安全事故发生，依据事故的严重程度，承包人向发包人交纳违约金 1-10 万元。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。 

6.1.5 文明施工 



 

117 

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款或地方标准文件执行 。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格，与进度款同期支付。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按

通用条款或双方另行约定。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7 天内。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7 天内。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工

进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期承

包人须在发现后三天内办理签证申请予以延期，逾期则视为承包人放弃延期申请；且因发包人原因导

致工期延误，除工期顺延外发包人不承担承包人任何停工、窝工损失及其他赔偿责任。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 

由于承包人的原因导致工期延误或未能按照进度计划节点完成施工内容的工期不予顺延，造成的

损失由承包人负责，承包人除赔偿发包人经济损失外，每迟延一日，承包人向发包人支付合同总价款

千分之一的违约金；延误超过 30 日的，发包人可以选择单方解除合同；若发包人要求承包人继续履行

合同的，承包人应继续履行合同，并按前述约定支付工期延误违约金。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。 
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7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的

自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件；承包人遇到

不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理

人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。当发生不利物质，由具有相应

资质单位认定的范围，按国家相关规定确认的内容执行。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）7 级以上的地震； 

（2）8 级以上大风； 

（1）持续降雨 24 小时且降雨量为 200mm 以上和 40 摄氏度以上并持续 2 天的高温天气。 

以上情况发生后，承包人应于发生之日起 2 日内向发包人提出书面顺延工期申请，经发包人确认

后可合理延长工期。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2 提前竣工的奖励：    无   。 

8. 材料与设备 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无 。 

8.6 样品 

8.6.1样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提

供 。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：按监理人要求执行  。  

施工现场需要配备的试验设备：按监理人要求执行。 

施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人要求执行。 

9.4 现场工艺试验  
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现场工艺试验的有关约定： 按监理人要求执行   。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定： 

（1）增加或减少合同中和招标文件工程量及投标工程量清单任何工作，或追加额外的工作； 

（2）取消合同中和招标文件工程量及投标工程量清单任何工作； 

（3）改变合同中和招标文件工程量及投标工程量清单任何工作的质量标准或其他特性； 

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

（5）改变工程的时间安排或实施顺序； 

（6）按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 的相关规定执

行； 

（7）招标工程量清单范围以外的措施项目费按实际发生据实结算； 

（8）国家或地区主管部门发布的政策性调整文件，按政策性调整，投标时所报主材单价不得调

整； 

变更签批：设计变更须经设计单位、发包人、造价咨询单位、监理工单位和承包人五方签字确认

并盖章后生效，其他变更须经发包人、造价咨询单位、监理单位和承包人四方签字确认并盖章后生效。

签证必须按发生时间随时发生随签字，承包人须详细调查现场，并附相对准确预算书（施工时承包人

应严格按照变更及预算书相应施工内容及工程量施工，不得擅自增减），凭口述或回忆等补充的签证

一律视为无效签证，结算时不予考虑。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定:①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的

综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，参照《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500-2013、内蒙古自治区 2017 届定额及现行相应调整文件、《关于调整内蒙古自治区建设工程计

价依据增值税税率的通知》 内建标[2019]113 号文件及相关标准规范文件、施工同期内蒙古自治区修

缮定额、施工同期锡林浩特市造价信息、双方最终确定材料价格及相关规定等执行。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：  7 日内  。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：  7 日内 。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   

/   。 

10.7 暂估价 



 

120 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。 

第 1 种方式：采用依法招标。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承包人上报直接实施的暂估价材料品种，经发包人批准

同意后方可采购并由有承包人提供供货合同及发票报发包人备案。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 用于设计变更、经济签证、不可预见的工程量增加 。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不予调整  。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整： 

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；   

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：  /  。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合

同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清

单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履

行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载

明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同

履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。 

第 3 种方式：其他价格调整方式：  /  。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利
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润等变化及风险因素 。 

风险费用的计算方法：  /  。 

风险范围以外合同价格的调整方法：重大设计变更（变更标准、改变使用功能及结构类型）或设

计变更金额涉及综合单价超出或减少 5% 予以调整，调整仍执行投标定额，即内蒙古自治区 2017 届定

额、施工同期内蒙古自治区修缮定额、相应增值税调整文件、政策性调整文件。 

本项目雨季施工费不增加。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：   /    。 

风险费用的计算方法：   /   。 

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。 

3、其他价格方式：  /   。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额： 签订合同时约定 。 

预付款支付期限：  签订合同时约定  。 

预付款扣回的方式： 签订合同时约定 。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：  /  。 

预付款担保的形式为：  /   。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计量；《建设工程工程量清

单计价规范》（GB50500-2013）；《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治

区通用安装工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》及相关政策性文

件；内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知《内

建标〔2021〕148 号》、（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、（GB50854-2013）、

《通用安装工程工程量计算规范》及其他相关政策性文件，图纸，双方签署变更、洽商计算。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定： 按合同付款约定执行 。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定： 按发包人要求执行 。 

12.3.4 总价合同的计量 
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关于总价合同计量的约定：  /  。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行

计量：  /  。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期：签订合同时约定。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求执行。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求执行。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请 7 天内 。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按照通用条款执行  。 

（2）发包人支付进度款的期限：  以财政付款期限为准     。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /     

（2）发包人支付进度款的约定：付款时承包人应先行向发包人开具发票（该发票应为正规发票，

如发包人发现是假发票或套票的，有权顺延支付相应款项）。施工中发现不合格项目时，承包人必须

及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查。不合格项目整改工作应在竣工验收之

前完成，并由发包人、监理工程师复查合格，否则余款顺延至整改合格后拨付。不合格项目不计入当

月完成工作总量内，即不能申报支付进度款。 

（3）承包人在签署页预留的基本账户信息如有变动，应在变更后当日内书面通知发包人。否则，

发包人向该账户付款，视为已经履行付款义务。如承包人账户被注销，则发包人有权拒绝付款，直至

承包人向发包人提供了经财政部门认可的收款账户。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 
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关于延期最长不得超过：48 小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.1 工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准、合同约定，承包人应按照施工组织设计

的要求完成工程施工。 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定： 

（1）承包人向监理人报送完整的竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后进行审

查。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，

承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告，且按承包方逾期验收进

行处罚； 

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在

收到经监理人审核的竣工验收申请报告后进行复核，复核完毕后组织监理人、承包人、设计人等相关

单位完成竣工验收 。 

（3）竣工验收合格的，发包人应向承包人签发工程接收证书 。 

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复

或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程

的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行

验收 。 

（5）竣工前承包人向发包人提供完整的竣工图及其他竣工资料贰套；承包人负责整理和提交的竣

工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门或城市建设档案管理机构有关竣工资料的要求，并

在工程竣工验收前完成工程施工资料备案。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。承包人无正当理由不移交工程的，

承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无   。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人的原因致使工程未按时移交、施工资

料备案迟延的，每迟延一日，承包人向发包人支付合同总价款的千分之一的违约金。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：执行通用合同条款。 

    （1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担； 
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    （2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款 。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人在通过竣工验收 28 天内向发包人递交竣工结算报告及

完整的结算资料（包括详细的电子版工程量计算书、结算书，图纸，各类签证变更等）装订成册并加

盖承包人法人章，通过发包人审核后 28 天内报财政部门审计，且一次定稿不得后续增补。如发生承包

人结算漏项时，则视为承包人放弃主张权利，在结算审核时不再给予计取。承包人逾期未提供结算报

告时，每迟延一日向发包人支付合同总价款千分之一的违约金，逾期 20 日，视为承包人放弃提交，竣

工结算以发包人或其委托的造价咨询机构出具的结果为准。承包人承诺据实报审结算件，不存在无故

的虚报、冒报现象，否则，承包人将按超出审计审定值 5%以上部分的工程款的 20%向发包人支付审计

费用。 

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款规执行 。 

14.2 竣工结算审核 

竣工结算审核：竣工结算以发包人或其委托的造价咨询机构出具的结果为准； 

发包人审核竣工付款申请单的期限：以财政支付流程为准； 

发包人完成竣工付款的期限：以财政支付流程为准； 

关于承包人收款账户的约定：签署页预留基本账户。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款规执行。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。 

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后。  

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行 。 

（2）发包人完成支付的期限：以财政支付流程为准  。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 
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缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算满 24 个月。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留   。 

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质

量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第 2 种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ；  

（2）  3  %的工程款； 

（3）其他方式：    /    。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、

扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式：    /    。 

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期（自实际竣工日期起计算满24个月）结束后无质量问题

一次性无息退还 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：见工程质量保修书 。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 个小时内。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。 

    16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：经发包人书面确认后，

工期顺延；但除工期顺延外发包人不承担任何违约或赔偿责任。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：因本工程使用财政资金拨款，一切
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支付程序均执行财政支付程序。因财政支付手续办理问题，发包人应协调其尽快支付，但不承担同期

银行贷款利息或其他违约责任。除此之外，因发包人原因逾期付款的，应按照一年期贷款市场报价利

率支付逾期付款利息。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实

施的违约责任：发生时另议。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交

货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：经发包人书面确认后，工期顺延但除工期顺延外发包

人不承担任何违约或赔偿责任。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：经发包人书面确认后，工期顺延但除工期

顺延外发包人不承担任何违约或赔偿责任。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：经发

包人书面确认后，工期顺延但除工期顺延外发包人不承担任何违约或赔偿责任。 

（7）其他：发包人发生违约情况时，承包人应当在情形发生之日起 3 日内向发包人发出书面通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包

人有权在 2 日内向发包人提交书面工期顺延申请；逾期未提出，视为放弃工期顺延权利，工期不予顺

延。除工期顺延外，承包人放弃向发包人主张增加费用、赔偿停工窝工损失等违约或赔偿责任的权利。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合

同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形： 

（1）由于承包人或材料供应商原因不能按节点工期完成； 

（2）承包人不遵守发包人施工现场各项管理制度； 

（3）因承包人的原因致使工程施工资料备案迟延。 

（4）承包人在施工期间未能保证原有任何管网、线路的正常运行，发生计划外的事故、停运。 

（5）承包人场内交通整体规划不满足场区工作人员正常的生活、安全需求，且承包人在进行场内交

通的整体规划时，不服从业主、项目管理公司的合理安排，未在对应位置放置指示牌、图，未能根据

实际情况及时更新指示牌、图的内容。 

（6）承包人未能制定合理的施工组织及专项方案，导致场内大件运输及吊装的不安全，造成了计划

外的道路及其它设施损坏。 

（7）承包人在施工期间未能保证施工作业区及涉及到施工的所有辅助和临时使用区的各项管理工
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作，在施工期间（没有移交招标人使用的期间），在上述区域内发生塌方、火灾、水淹灾害、倾覆、

塌陷等事故，在以上区域内发生工作人员的人身伤害事件。 

（8）承包人未能按合同约定及时办理供暖、燃气、电、自来水、污水、城管、市政、道路、施工审

批的相关手续的。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1） 无论何种原因，承包人应按时支付民工工资。若因拖欠民工工资出现媒体曝光、民工上访、

投诉、围堵等群众事件或政府干预等事件，发包人有权直接代发农民工工资，并从工程款中直接扣回，

承包人不得以任何理由提出异议。且每发生一次向发包人赔偿违约金人民币 20 万元，并赔偿发包人的

直接和间接损失； 

（2） 承包人工程质量不符合合同约定的标准，由承包人自行或按发包人要求修复直至符合质量

标准，因此而延误的工期不予顺延;承包人拒不整改或未能及时整改的，每迟延一日，承包人应向发包

人支付违约金人民币 5000 元，并自工程款中直接扣除；经整改 2 次后仍不合格的，发包人有权解除合

同，并有权要求承包人支付工程总价 30%的惩罚性违约金，且承包人还应承担第三方施工单位修复本

工程直至施工质量符合标准所产生的一切费用。 

（3） 由于承包人或材料供应商原因不能按节点工期完成，发包人有权调整承包范围或单方解除

合同，同时，承包人或材料供应商无条件退场，并由承包人向发包人支付合同标的总额 20%的违约金； 

（4） 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门或城市建设

档案管理机构有关竣工资料的要求，并在工程竣工验收前完成工程施工资料备案。因承包人的原因致

使工程施工资料备案迟延的，每迟延一日，承包人向发包人支付合同总价款的千分之一的违约金； 

（5） 发包人各项施工现场管理制度为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

承包人已详细研读并承诺予以遵守。如有违反，视为承包人违约，发包人有权依据施工现场各项管理

制度对承包人予以处罚，处罚金额自工程款中直接扣除； 

（6） 承包人违反本合同的约定，除按本合同的约定承担违约责任外，还应赔偿发包人包括但不

限于直接损失、发包人向第三方的违约或赔偿损失、误工费、鉴定费、损失的评估费、律师费、诉讼

费或仲裁费、保全费、公告费、保险费、执行费等全部损失。 

（7）施工时需要将设备等进行必要搬移或拆卸，在施工结束后，应该全部恢复到原摆放位置。同

时，应对施工过程中造成的各类设施设备污染情况进行清理。如发生损坏或污染未及时清理，照价赔

偿，否则将不予以进行工程结算审核。 

（8）承包人在施工期间未能保证原有任何管网、线路的正常运行，发生计划外的事故、停运。应赔

偿发包人的直接损失，并支付直接损失 5 倍的违约金，违约金最低 5 万元。 

（9）承包人场内交通整体规划不满足场区工作人员正常的生活、安全需求，且承包人在进行场内交
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通的整体规划时，不服从业主、项目管理公司的合理安排，未在对应位置放置指示牌、图，未能根据

实际情况及时更新指示牌、图的内容。发生一次支付违约金 5 万元。 

（10）承包人未能制定合理的施工组织及专项方案，导致场内大件运输及吊装的不安全，造成了计

划外的道路及其它设施损坏。应赔偿发包人的直接损失，并支付直接损失 5 倍的违约金，违约金最低 5

万元。 

（11）承包人在施工期间未能保证施工作业区及涉及到施工的所有辅助和临时使用区的各项管理工

作，在施工期间（没有移交招标人使用的期间），在上述区域内发生塌方、火灾、水淹灾害、倾覆、

塌陷等事故，在以上区域内发生工作人员的人身伤害事件，应承担一切赔偿责任，并向发包人支付赔

偿款项 5 倍的违约金，违约金最低 5 万元。 

（12）承包人未能按合同约定及时办理供暖、燃气、电、自来水、污水、城管、市政、道路、施工

审批的相关手续的，应赔偿发包人的直接损失，并支付直接损失 5 倍的违约金，违约金最低 5 万元。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定： 

（1）承包人若有非法转包、违法分包建设工程或者实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

行为，发包人有权解除合同并依法追究其法律责任； 

（2）除本合同另有约定外，发包人依据合同约定或法律规定解除合同的，自解除通知到达承包人

处，合同自行终止，承包人应赔偿发包人全部损失，同时发包人有权扣除承包人合同总价 20％的工程

款。 

（3）无论何种原因致使本合同解除或终止，承包人所有人员、设备必须在发包人解除合同通知送

达之日或合同终止之日起三个工作日内撤离施工现场并向发包人移交有关的所有工程资料和发包人交

予承包人使用的材料、工具或其他物品。逾期则视为承包人放弃对留存在施工现场的材料、设备的所

有权，发包人有权自行处置，处置费用由承包人承担，且无需对承包人进行任何赔偿； 

（4）不论何时、何种原因或合同的任何一方导致的合同解除或终止，承包人均有义务向发包人移

交工程资料、按发包人要求协助发包人进行工程竣工验收、资料归档和备案及竣工验收备案等。承包

人无条件服从发包人该等要求，并不得以包括发包人存在违约、过错责任和未履行义务等在内的任何

理由予以拒绝。承包人未履行该等义务时，发包人有权要求承包人继续履行该等义务，并有权要求承

包人每迟延一日，支付工程价款千分之一的违约金。 

（5）按合同约定或法律规定，解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。享有解除权的一

方应当自解除事由发生之日起三年内行使解除权，期限届满不行使的，解除权消灭。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义

编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。 
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17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，并按国家和项目所

在地相关规定办理其他险种。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：    /    。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是   。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /  。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：   /   。 

选定争议评审员的期限：   /    。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。 

其他事项的约定：   /   。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：   /  。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决： 

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。 

21.其他补充 

21.1  承包人的通知与送达 

21.1.1  本合同履行过程中的通知与送达方式为： 

承包人：               
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通讯地址：              

联系人：       ，联系电话（手机）：            

E-mail：          ，微信：             

21.1.2 本合同涉及有关通知事项可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致

电、发送短信、E-mail、微信等任一方式进行，邮寄达到当日、直接送达、致电、发送短信息、E-mail、

微信当时，即视为承包人接到该通知。 

21.1.3 承包人必须保证本合同约定的联络方式真实有效，承包人前述联系方式不真实、不准确或

未留联系方式，一切责任均由承包人承担。联系方式如有变更，必须于变更后 3 日以书面形式通知发

包人。否则，发包人按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。 

21.1.4 承包人同意，承包人在本通知与送达条款中预留的地址及电话、传真、电子邮箱、微信等，

均可作为送达诉讼（或仲裁）文书（包括但不限于起诉状、上诉状、申请书、传票、举证通知书、出

庭通知书、各类裁定、判决等）的确认地址。即，只要人民法院（或仲裁委员会）将诉讼（或仲裁）

文书发送至承包人预留的地址、传真、电子邮箱、微信，即视为送达。因承包人自己提供或者确认的

送达地址不准确、送达地址变更未及时告知发包人，承包人或者承包人指定的联系人拒绝签收，导致

诉讼（或仲裁）文书未能被承包人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。 
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第四节  合同附件格式 

协议书附件： 

附件 1 ：承包人承揽工程项目一表 

专用合同条款附件： 

附件 2 ：发包人供应材料设备一表 

附件 3 ：工程质量保修书 

附件 4 ：主要建设工程文件目录 

附件 5 ：承包人用于本工程施工的机械设表 

附件 6 ：承包人主要施工管理人员表 

附件 7 ：分包人主要施工管理人表 

附件 8 ：履约担保格式 

附件 9 ：预付款担保式 

附件 10 ：支付担保格式 

附件 11 ：暂估价一览表 
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附件 1： 

承包人承揽工程项目一览表 

单位工程

名称 
建设规模 

建筑面积 

（平方米） 
结构形式 层数 生产能力 

设备安装

内容 

合同价格

（元） 
开工日期 竣工日期 
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附件 2： 

发包人供应材料设备一览表 

 

序号 
材料、设

备品种 
规格型号 单位 数量 

单价 

（元） 

质量等

级 
供应时间 送达地点 备注 
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附件 3 ： 

工程质量保修书 

发包人（全称）：   

承包人（全称）：  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 

 （工程全称）签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和

外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的

其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 

  。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  年； 

3．装修工程为  年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  年； 

5．供热与供冷系统为  个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  年； 

7．其他项目保修期限约定如下： 

  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工 程先

于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不

在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设
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行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提

出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  

  。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有 

效期限至保修期满。 

 

发包人（公章）：  承包人（公章）：  

地        址：  地        址：  

法定代表人（签字）：  法定代表人（签字）：  

委托代理人（签字）：  委托代理人（签字）：  

电        话：  电        话：  

传        真：  传        真：  

开户银行：  开户银行：  

账        号：  账        号：  

邮政编码：  邮政编码：  
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附件 4：  

主要建设工程文件目录

 

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 
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附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表 

序号 
机械或设备

名称 

规格型

号 
数量 产地 制造年份 

额定功率 

（kW） 
生产能力 备注 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



91 
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附件 6：  

承包人主要施工管理人员表 

 

名   称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

     

二、现场人员 

项目经理     

项目副经理     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

材料管理     

计划管理     

安全管理     

其他人员 
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附件 7：  

分包人主要施工管理人员表

 

名   称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

     

二、现场人员 

项目经理     

项目副经理     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

材料管理     

计划管理     

安全管理     

 

 

 

 

其他人员 
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附件 8：  

履约担保 

  （发包人名称）：

 

鉴于  （发包人名称，以下简称“发包人”）与   （ 承 包

人名称）（以下称“承包人”）于  年  月  日就  （工程名称）

施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就 承包人履

行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写） 元（￥  ）。 

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以

书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。 

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  仲

裁委员会仲裁。 

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

 

担 保 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：  （签字）地 址：    邮

政编码：    电 话：    传 真：    

 

  年  月  日 
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附件 9 ： 

预付款担保 

  （发包人名称）： 

根据  （承包人名称）（以下称“承包人”）与   （发

包人名称）（以下简称“发包人”）于  年  月  日签订的  （工程名称） 

《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。

我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写） 元（￥  ）。 

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的

书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你

方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  仲

裁委员会仲裁。 

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

 

 

 

担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：  （签字）地 址：    邮

政编码：    电 话：    传 真： 

   

 

 

  年  月  日 
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附件 10: 

支付担保 

  （承包人）： 

鉴于你方作为承包人已经与  （发包人名称）（以下称“发包人”）于 

  年        月       日 签 订了  （ 工

程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的

工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 

一、保证的范围及保证金额 

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。 

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 

3 .我方保证的金额是主合同约定的工程款 的  %，数额最高不超过人民币元  

（大写： ）。 

二、保证的方式及保证期间 

1.我方保证的方式为：连带责任保证。 

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 

  日内。 

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期

做相应调整。 

三、承担保证责任的形式 

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保

证金额内代为支付。 

四、代偿的安排 

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的

证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我

方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。 

五、保证责任的解除 

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方

保证责任解除。 

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我

方保证责任解除。 



 
143 

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支

付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解

除。 

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函 

原件返还我方。 

六、免责条款 

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其

相应的保证责任。 

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面

同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本

款限制。 

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

七、争议解决 

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决： 

1.向  仲裁委员会申请仲裁； 

2.向  人民法院起诉。 

八、保函的生效 

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

 

担保人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：   邮政编码：   传  真 ：    

 

  年  月  日 
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附件 11 ： 

11-1 ：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 
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11-2：工程设备暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 
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11-3：专业工程暂估价表 

序号 专业工程名称 工程内容 金额 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小计： 
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第五章  工程量清单 

1、工程量清单说明 

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（以下简称“计价

规范”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章

第 1.4 款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.4 款也未约定的，双方协商确定；协

商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量

计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。 

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及

图纸等章节内容一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以

及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。 

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：    /    。 

1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、

索赔和工程结算。 

1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。 

2、投标报价说明 

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。 

（1）本招标文件； 

（2）《建设工程工程量清单计价规范》； 

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； 

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； 

（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件； 

（6）建设工程设计文件及相关资料； 

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； 

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料； 

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 

（10）其他的相关资料。 

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，

以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。 

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他
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已标价的相关子目的单价或价格之中。 

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，

并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他

项目费、规费、税金的合计金额一致。 

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价： 

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。 

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照

本节第 3.3.2 项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用

计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。 

2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”（见第四章合同条款及格

式第三节附件三）中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本

身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要

的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价

中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。 

2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班

消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。 

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程

设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、

装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、

库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备

的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放

地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。 

2.7 措施项目按下列要求报价： 

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分

部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报

价格应包括除规费、税金外的全部费用。 

2.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞

争性费用。 

2.7.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅

读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其

周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内
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容进行细化或增减。 

2.7.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、

竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。 

2.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项

目报价的组成进行详细的列项和分析。 

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价： 

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给

定的，并不包括本章第 2.8.3 项的计日工金额。 

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按

本节第 3.3.2 项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂

估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第 3.3.3 项的报价原则计入其他项目清单报价。 

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综

合单价均不包括规费和税金，其中： 

（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电

动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润； 

（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费

和利润； 

（3）施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等

消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另

计。 

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。 

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的

有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。 

2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成

本。 

2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临

时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整

个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。 

2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综

合实力做竞争性考虑。 

2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 
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2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷

以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 

2.15 有关投标报价的其他说明：    /     

3、其他说明 

3.1 词语和定义 

3.1.1 工程量清单 

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细

清单。 

3.1.2 总价子目 

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数 1 的子目，除专用合同条款另有约定外，

总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所

有子目均是总价子目，视同按项计量（合同条款第 15 条约定的变更除外）。 

3.1.3 单价子目 

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘

以相应单价进行结算的子目。 

3.1.4 子目编码 

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。 

3.1.5 子目特征 

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项

目特征同义。 

3.1.6 规费 

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。 

3.1.7 税金 

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。 

3.1.8 总承包服务费 

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及

施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。 

3.1.9 同义词语 

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量

清单而言，“子目”与“项目”同义。 

3.2 工程量差异调整 
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3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带

的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。 

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量

清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打

印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算

和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异

的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实

际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。 

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第 3.2.2 项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清

单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第 3.2.2 项对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投

标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标

人提供的工程量清单（包括招标人可能的补充和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照工程量清单进

行报价时，除按照本节 2.7.3 项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变（包

括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人

提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招

标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。 

3.3 暂列金额和暂估价 

3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的管理费、利润和

规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取

相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。 

3.3.2“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工

现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、

安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、

从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助

工作”）所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身

纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作

所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并

计取相应的规费和税金。 

3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税

金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按

本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招
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标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。 

3.4 其他补充说明：   /    
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第六章  图纸 

图纸另附 
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第七章  技术标准和要求 

1、工程说明 

1.1  工程概况 

项目名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目施工。 

建设规模：本项目用地面积 62103.6 ㎡，建筑面积 9372.75 ㎡。新建健身区，建筑面积 4662.94 ㎡，包

含：儿童健身活动区、老年健身活动区、青年人健身活动区等；改造既有看台及设备用房，建筑面积 4709.81

㎡；配套建设给排水、供电、绿化、硬化等市政工程。 

1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇。 

2、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程 

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国及自治区

或行业的工程建设标准、规范要求，并应严格执行工程建设强制性标准。 

以下所给出的技术标准，规范不认为是最全面的，投标人应按国家、行业及自治区现行的有关工程建

设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。规范包含但不限于： 

工程测量规范                                        GBJ50026-2007 

工程测量基本术语标准                              GB/T 50228-2011 

建筑工程施工质量验收统一标准                         GB50300-2001 

建设工地施工现场供用电安全规范                         GB50194-93 

建筑施工安全检查标准                                   JGJ59-2011 

建筑地面工程施工质量验收规范                         GB50209-2002 

建筑工程施工质量验收统一标准                         GB50300-2001 

建筑工程质量检验评定标准                                GBJ301-88 

建筑施工安全检查评分办法                                 JGJ59-88  

建筑机械使用安全技术规程                               JGJ33-2001 

施工现场临时用电安全技术规程                             JGJ46-88 

建设工程施工现场供用电安全规范                         GB50194-93 

砌体结构工程施工质量验收规范                         GB50203-2011 

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥                               GBl75-92 

道路工程技术标准                                        GBJ124-88 

混凝土质量控制标准                                     GB50164-92 

高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫熟料预制直埋保温管及管件 GB/T29047-2012 

现场设备、工业管道焊接工程及验收规范                   GB50236-98 
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国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》     GB50242-2002 

国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       GB50736-2012 

建设工程文件归档整理规范                          GB/T50328-2001 

各专业国家相关法律、规范、标准等。 

以上提供的标准、规范及规程如与现行的、最新的标准、规范及规程不一致时，投标人应以现行的、

最新的为准。 

3、具体施工要求及注意事项 

1.1 施工要求 

（1）承包人有责任使工程质量满足设计和现行技术标准、规范要求。并负责提供施工所必须的技术、

劳务、材料、设备和其他物品，并对施工过程中涉及的安全、环境保护等负责。 

（2）质量标准的评定是以现行的国家和行业相关标准为依据，施工中应以严格者为准。如遇新标准

施行或版本的更新，执行新标准或更新的标准。 

（3）承包人在施工现场应按照所在地有关安全文明施工等要求及招标人的现场管理规定组织施工并

提交相关资料。 

1.2 工程承包范围和说明 

（1）具体的承包范围按合同执行。 

（2）承包工程还应包括下列工作： 

按发包人要求及有关法律、法规、规定的要求，在限定时间内完成提交有关所需的文件、资料，以便

发包人能按照上述规定申请及办理施工各项手续，使工程能在开工至竣工时，取得有关文件。 

1.3 现场安全防护措施 

投标人应按照国家和内蒙古自治区有关法律、法规制定安全保护措施，采取切实可行的安全措施，包

括安全员的任用，安全规程的考核和执行，安全防护的设置，制定切实可行的劳动保护、防火、照明、信

号灯等有关安全方面的措施。投标人应配备一名合格的安全员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全，

安全员有权发布指令并采取措施以防事故发生。 

1.4 环保措施 

（1）投标人应按照国家和内蒙古自治区有关法律、法规及有关规定制定环保方面的具体措施。 

（2）要求承包人在施工中降低噪音不得扰民，噪音分贝不得超过国家有关规定。 

（3）要求承包人文明施工，不得造成环境污染，污水、垃圾、废渣应及时清理。 

1.5 其他 

其他技术标准和要求按照工程量清单要求执行。 
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第八章  投标文件格式 
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内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目（项目名称） 

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗体育公园建设项目施工（标段名称） 

 

 

 

 

投  标  文  件 
 

项目编号： 

标段编号： 

 

 

 

 

 

 

 

投标人（或联合体牵头单位）：                            （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章） 

 

         年         月         日 
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目    录 

一、投标函及投标函附录 

二、法定代表人身份证明或授权委托书 

三、联合体协议书 

四、投标保证金 

五、已标价工程量清单 

六、资格审查资料 

七、施工组织设计 

八、投标人须知前附表规定的其他材料 
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一、投标函及投标函附录 

（一）投标函 

致：                              （招标人名称） 

在考察现场并充分研究                 （标段名称）                        （以下简称“本工

程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以： 

人民币（大写）：                                          元 

RMB￥：                                                   元 

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其

中的任何缺陷。 

在我方的上述投标报价中，包括： 

安全文明施工费 RMB￥：                                     元 

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：                        元 

专业工程暂估价 RMB￥：                                     元 

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施

工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到                   标准。我方同意本投标函在

招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随

时准备接受你方发出的中标通知书。 

随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。 

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：            元（￥：            元）。 

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。 

投标人（或联合体牵头单位）（盖章）：                        

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：         年      月      日 

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价

的填报。 
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（二）投标函附录 

工程名称：               （标段名称）               

序 号 条款内容 合同条款号 约定内容 备注 

1 项目经理  姓名：            

2 工期            日历天  

3 缺陷责任期    

4 承包人履约担保金额    

5 逾期竣工违约金             元/天  

6 逾期竣工违约金最高限额                 

7 质量标准    

8 价格调整的差额计算  见价格指数权重表  

9 质量保证金扣留百分比    

10 质量保证金额度    

11 投标有效期  
投标截止日起算 12

0 日历天 
 

…… ……    

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招

标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 

投标人（或联合体牵头单位）（盖章）：                       

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                       

日期：          年      月      日 
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二、法定代表人身份证明及授权委托书 

法定代表人身份证明 

 

 

投标人（或联合体牵头单位）名称：                         

姓名：                性别：        年龄：        职务：         

系                              （投标人（或联合体牵头单位））的法定代表人。 

特此证明。 

 

法定代表人身份证国徽面 法定代表人身份证人像面 

 

注：本身份证明需由投标人（或联合体牵头单位）加盖单位公章。 

 

 

                              投标人（或联合体牵头单位）：                  （盖单位章） 

 

      年      月      日 
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授权委托书 

 

本人              （姓名）系            （投标人（或联合体牵头单位））的法定代表人，现委

托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改

该招标项目投标文件、签订合同事宜，不包含质疑、投诉事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                       。 

代理人无转委托权。 

 

法定代表人身份证国徽面 法定代表人身份证人像面 

委托代理人身份证国徽面 委托代理人身份证人像面 

 

投标人（或联合体牵头单位）：                            （盖单位章） 

法定代表人：              （签字或盖章） 身份证号码：                      

委托代理人：                  （签字或盖章） 身份证号码：                      

 
年       月       日 

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。 
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三、联合体协议书 

牵头人名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

成员二名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加           

   （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投

标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议： 

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。 

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联

合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体

牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承

担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并

向招标人承担连带责任。 

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上

述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。 

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。 

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。 

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。 

牵头人名称：                                    （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章） 

成员二名称：                                    （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章） 

        年        月        日 

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 
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四、投标保证金 
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五、已标价工程量清单 

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工

程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。 
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六、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

单位名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系人  电    话  

传  真  网    址  

法定代表人 姓名  技术职称  电  话  

技术负责人 姓名  技术职称  电  话  

成立时间  员工人数  

企业资质等级  

其中 

项目经理  

统一社会信用

代码 

 高级职称  

注册资金  中级职称  

开户银行  初级职称  

账    号  技    工  

投标人关联 

企业情况 
 

经营范围  

备    注  

备注：本表后附企业基本信息相关电子件。 

附： 

序号 电子件名称 查看 
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（二）近年财务状况表 

近年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、

利润表和财务情况说明书的电子文件，具体要求见投标人须知。 

序号 年度 说明 查看 
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（三）近年完成的类似项目情况表 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人联系人及电话  

合同价格  

项目经理  

备注  

 

备注：本表应链接以下扫描件：中标通知书、业绩合同协议书和业绩竣工验收报告。 

 

附项目电子件： 

序号 电子件名称 查看 

1   

2   

3   
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（四）正在施工的和新承接的项目情况表 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人联系人及电话  

合同价格  

项目经理  

备注  

 

备注：本表应链接以下扫描件：中标通知书和业绩合同协议书。 

 

附项目电子件： 

序号 电子件名称 查看 
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（五）企业获奖 

序号 电子件名称 查看 
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（六）企业各类证书 

序号 证书名称 查看 
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（七）项目经理简历表 

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、

养老保险原件的扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附施工合

同、单位工程质量竣工验收记录（或建设工程竣工验收报告）原件的扫描件。同类项目限于以项目经理身

份参与的项目。 

姓名  年龄  学历  

职称  职务  拟在本项目任职  

注册建造师执业资格等级  建造师专业  

安全生产考核合格证书  

毕业学校 年毕业于             学校                专业 

主要工作经历 

时间 参加过得类似项目 工程概况说明 
发包人及 

联系电话 

    

 

附项目经理电子件： 

序号 电子件名称 查看 
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拟派项目经理无在施工程项目的承诺 

拟派项目经理无在施工程项目的承诺 

————————（招标人名称）： 

我方在此声明，我方拟派往             （标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理       

    （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 

 

 

特此承诺 

 

 

 

 

 

 

投标人（或联合体牵头单位）：         （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章） 

年        月        日 
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（八）项目管理机构组成表 

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、质检员或质量员、安全员、资料员、材料员、造价师或预

算员等岗位人员。应附岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险原件的扫描件，专职安全生产管理

人员应附安全生产考核合格证书。 

职务 姓名 职称 
执业或职业资格证明 

备注 
证书名称 级别 证号 专业 养老保险 
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七、施工组织设计
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施工组织设计 
封面说明：技术标（暗标）封皮。统一使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，封皮无需增加页

码（编制时删除此段文字） 
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八、投标人认为需要补充内容 
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附件： 

《投标人不参与涉黑涉恶承诺书》 

致：招标人                      

我公司自觉遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投

标法实施条例》等相关法律法规。作为投标人参与           招标项目的投标。 

就本次投标，我公司郑重承诺如下： 

一、不组织、不参与任何串通投标的行为，不以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标； 

二、不以出借或挂靠资质进行投标，不组织、不参与类似违法违规行为； 

三、不以伪造资质证书、证件、提供虚假材料方式进行恶意投标，不以向招标人敲诈勒索、行贿等违

法手段谋取中标； 

四、不非法获取评标专家抽取名单，以威胁评标委员会成员或向其行贿的手段谋取中标； 

五、不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，以投诉、举报相威胁获取不正当

利益； 

六、不将中标项目转让给他人，将中标项目肢解后分别转让给他人，将中标项目的部分主体、关键性

工作分包给他人； 

七、积极主动接受或者配合监督部门依法进行相关监督执法。 

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政

处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在锡

林浩特市参与依法必须进行招标项目的投标资格和直接发包资格。 

特此承诺! 

投标人（或联合体牵头单位）：                         （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章） 

日  期：   年   月   日 


